

Opvolgingsrapportering met rekeningcijfers

Periode: 2020



Gemeente en OCMW Wemmel (0207.533.379)

Dr H. Folletlaan 28 - 1780 Wemmel

Alg. directeur: Audrey Monsieur

Fin. directeur: Ann Van den Houte

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

Wemmel wil verder streven naar het uitbouwen van een ruimtelijk aantrekkelijke en gestructureerde gemeente met aandacht voor het open karakter, de kwalitatieve woon- en leefomgeving en de economische vestigingen.

Het openbaar domein (wegen, fietspaden, voetpaden en groenvoorzieningen) worden verder kwaliteitsvol, veilig en duurzaam uitgebouwd en onderhouden.

Actieplan: AP-1.1: Investeren in een toegankelijk, bereikbaar en optimaal wegennet

Bij het inrichten van de publieke ruimte aandacht hebben voor beweegvriendelijkheid.

Actie: A-1.1.1: Aanleggen van een fietspad Fr. Robbrechtstraat

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De laatste fasen zijn in uitvoering. Na het einde van de werken moet het saldo van de subsidies worden aangevraagd.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus: Ingepland

Actie: A-1.1.2: Uitvoeren van herstellingswerken aan het marktplein

MJP 2014-2019 : de tweede fase

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De uitvoering van de werken is voorzien in 2021. Er moet wel een alternatief gezocht worden voor het plaatsen van de kermis.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: Ingepland

Actie: A-1.1.3: Aanleggen van 2-sporenbeton - verlengde Obberg

MJP 2014-2019

Samen met Landinrichtingsproject Hooghof

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Streefdatum: 31-05-2021

Realisatiestatus: Ingepland

Actie: A-1.1.4: Uitvoeren van het inrichtingsproject aan de Reekbeek

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.
De aankoop van de percelen is in voorbereiding.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus: Ingepland

Actie: A-1.1.5: (Her)aanleggen van voetpaden en fietspaden

MJP 2014-2019 : jaarlijks een budget voor de (her)aanleg van voetpaden (€150.000).

De actie vanaf 2020 uitbreiden naar de (her)aanleg van fietspaden (50% subsidie hiervoor voorzien).
Het college zal jaarlijks de lijst vastleggen van de (her)aan te leggen voetpaden en/of fietspaden.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Budget van 2020 wordt doorgeschoven naar 2021. Hierdoor worden alle budgetten opgeschoven naar later.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.1.6: (Her)asfalteren van de wegen

MJP 2014-2019 : jaarlijks een budget voorzien.
Het college zal jaarlijks de lijst vastleggen van de (her) te asfalteren wegen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Aanbesteding en gunning zijn oke.
De uitvoering start in november '20. De Jagersweg wordt nog toegevoegd binnen het bestaande budget.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.1.7: Zorgen voor een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving

De concrete uitwerking gebeurt via het mobiliteitsplan : toegangswegen naar scholen.
Dit moet ook gekaderd worden binnen de afschaffing van het leerlingenvervoer.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: L. Vander Zijpenstraat en de Zalighedenlaan werden heraanlegd met subsidies in 2020.

Ontwerp van een plan voor de Franse kleuterschool is in voorbereiding. Verdere uitvoering is voor 2021.

Streefdatum: 30-06-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.1.8: Aanleggen fietspad de Limburg Stirumlaan in afwachting van definitieve aanleg in MJP 2026-2030

Vanuit de burgerbevraging is er een vraag naar veilige fietspaden.
Aanleg van een fietssuggestiestrook kan als alternatief / in afwachting van de definitieve aanleg.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Het proefvak werd positief geëvalueerd. Het bestek is in opmaak.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland


Actieplan: AP-1.4: Optimaliseren van het ruimtelijk beleid

Dit actieplan omvat alle beleidsmatige studies, plannen en verordeningen met het oog op een goede ruimtelijke ordening.

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd goedgekeurd in 2011. Door de gewijzigde inzichten in de samenleving is de vervanging van het GRS noodzakelijk. Dit kan door het opstellen van Ruimtelijke Beleidsplannen. Op basis van de Ruimtelijke Beleidsplannen worden RUP's en verordeningen opgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met het behoud of versterking van de kostbare open- en groene ruimtes, het terugdringen van verharde oppervlakte, nieuwe woonvormen, studentenverblijven, betaalbaar wonen, bindend sociaal objectief, het afbakenen van handelskernen, enz.

Naast plannen en vergunnen is een degelijk handhavingsbeleid nodig.

Actie: A-1.4.1: Opstellen van een beleidsplan handhaving

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De handhaving verloopt ook via Haviland waardoor we sneller op de bal kunnen spelen. Op termijn kan er een daling op de kosten advocaten zijn.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.4.2: Samenwerken met intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst voor het opstellen van erfgoedbeleidsplan

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: On hold. Onzeker of dit nog kan opgestart worden. Enkel nog budget in 2021 hiervoor voorzien.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.4.3: Aansluiten bij het DSI platform

Digitaal uitwisselingsplatform voor stedenbouwkundige informatie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Onderdeel van het GIS.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.4.4: Implementeren van het GIS-systeem

Verplichte start voor register Waterlopen en register Wegen : via een studiebureau.
Keuze te maken : via aanwerving van een GIS-coördinator of via uitbesteding?

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Afhankelijk van aanwerving van een GIS-coördinator.


Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.4.5: Afronden digitaliseren archief vergunningen

MJP 2014-2019 : verder zetten en afronden in 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Alle bouwvergunning vanaf 1962 zijn ingescand.

Streefdatum: 01-09-2020 Realisatiedatum: 01-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-1.4.6: Opmaken ruimtelijke beleidsplannen

Opmaken van een algemeen beleidsplan + RUP's (vb. WUG Bouchout, enz.)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Via ondersteuning extern bureau: samenwerkingsovereenkomst met Haviland. Jaarlijks €40.000 is voldoende budget.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.4.7: Uitvoeren van het sociaal beheersrecht

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Budget verplaatsen naar 2021.


Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-1.5: Stimuleren van natuurontwikkeling

Dit actieplan omvat het verhogen van de natuurwaarde en de beleving ervan doorheen de hele gemeente door meer natuur te creëren, door bestaand groen om te vormen en aan te vullen.

Actie: A-1.5.1: Investeren in een ecologisch beheer van bermen

Starten met een vernieuwing van het bermbeheersplan in kader van het bermdecreet.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De opdracht voor 2020 werd gegund en uitgevoerd.
Momenteel worden de offertes voor 2021 opgevraagd.


Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.5.2: Inzetten op een ecologische onkruidbestrijding

Pesticiden mogen niet meer gebruikt worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Dit werd gegund. Deze actie valt onder de dagelijkse werking: het budget werd verplaatst naar het gelijkblijvend beleid.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-1.5.3: Samenwerken met Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Ondersteuning voor alles wat met natuur en biodiversiteit te maken heeft, project 'behaag je tuin'.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Ok.
De gemeentelijke bijdrage wordt vanaf 2021 verhoogd naar €10.000/jaar.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.5.4: Participeren in het Strategisch Project Groene Noorderand

Gebiedsgericht project in de Maalbeekvallei.

Het project van de Motte en van de Reekbeek werden binnen dit SPGN uitgevoerd.

Dit SP werd goedgekeurd voor 3 jaar die aflopen in 2019. Er wordt door RLBK een nieuwe aanvraag ingediend voor een verlenging met 3 jaar.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.5.5: Uitvoeren van het Landinrichtingsproject Groene Noorderand

Studieopdracht is lopende, uitvoering van projecten vanaf 2020, waarbij 30% van de realisatiekost gedragen wordt door de gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: LIP Maalbeek : visienota In ontwerp - toelichting bij VMM in januari 2021
LIP Amelvonnesbeek: opstart in februari 2020.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.5.6: Optimaliseren van de inschakeling van sociale tewerkstellingsprojecten

Zij staan in voor: beheer project ongebruikte gronden, beheer bospartijen, beheer bloemenweides,...

Het beheer van de Motte en Reekbeek valt momenteel nog binnen de projectsubsidies. Nadien kan dit worden voortgezet binnen sociale tewerkstellingsprojecten (INL).

Van alle 'natuuracties' bij dit actieplan genoemd kan het beheer door INL-ploegen worden uitgevoerd. Momenteel : 1/2 INL; voorstel vanaf 2020 naar 1 INL.

Analyseren of de vrije markt geen kostenefficiëntere oplossingen kan bieden (met garantie voor ecologische meerwaarde).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.5.7: Inzetten op het project 'Van Reekbeek tot Motte en verder'

Plan opmaken voor het aanplanten van bijkomende bomen met de eventuele ondertekening van het bomencharter.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.5.8: Opmaken van een inventaris laanbomen en inzetten op een gefaseerde vernieuwing

Eerst een inventaris opmaken met een score per straat en dan een volgorde van vernieuwen per straat opmaken die gefaseerd wordt uitgevoerd.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.5.9: Aanpassen van het maaibeheer gras

Dit moet leiden tot ecologisch interessantere oppervlakten : gras langer laten groeien waardoor werkingskosten op termijn gaan dalen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Opmaak van een plan voorzien in 2021.

Streefdatum: 30-06-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.5.10: Optimaliseren onderhoud van de boomspiegels

Alternatief voor onderhoud huidige boomspiegels : éénmalige investeringskost in half-verharders.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding


Motivering van uitvoeringstrend: Offertes voor uitvoering in 2021 werden opgevraagd.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.5.11: Vergroenen van verstedelijkte zones binnen de gemeente

Regelgeving aanpassen om initiatieven door burgers te ondersteunen; vb. reglement tegeltuinen : Een tegeltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel : een straattegel wordt weggenomen en er wordt een klimplant in de plaats geplant. Dit zorgt voor sfeer en kleur in de straat.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-03-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-2: Uitwerken en uitvoeren van een lange termijn visie voor het gemeentelijk en OCMW patrimonium

De gemeente en het OCMW hebben samen in totaal 35 gebouwen in hun bezit die effectief gebruikt en bijgevolg ook onderhouden moeten worden. Dit onderhoud vraagt niet alleen werkkrachten maar ook financiële middelen.

Er zijn 5 soorten gebouwen:

1. Administratieve en werkgebouwen (gemeentehuis, administratief centrum, arsenaal 1, arsenaal 2, administratief gebouw OCMW (LS), Hoeve Dries, Recyclagepark, Kerkhof, kinderdagverblijf, toekomstige welzijns-campus)
2. Schoolgebouwen (FKS: 1, FLS: 2, NKS: 2, NLS: 3, Muziekacademie)
3. Sport en vrijetijdsgebouwen (Villa Beverbos, sportcomplex Zijp, sporthal Dijck, Voetbalcomplex Marcel Van Langenhove, petanquegebouw, jeugdhuis, bibliotheek, ...)
4. Gebouwen die door het OCMW gebruikt worden voor opvang en in noodsituaties (waaronder de conciërgewoningen aan arsenaal 2, voormalig gebouw van het rode kruis, huisje Potlood, 3 woningen op de Romeinse steenweg, de noodwoning in de Van Elewijkstraat, ...)
5. De residentie Geurts met zijn 168 appartementen

Voor al deze gebouwen wordt er één lange termijn visie ontwikkeld. Elk gebouw gaat namelijk samen met een onderhoudsvraag maar moet ook conform zijn aan veiligheidsregels zoals brandveiligheid, etc. Veel van deze gebouwen zijn aan vernieuwing of renovatie toe.

Actieplan: AP-2.2: Optimaliseren locatie(s) van het gemeentelijk en OCMW patrimonium

Actie: A-2.2.1: Uitwerken en uitvoeren van een stappenplan voor de optimalisatie van de elektrische installaties


MJP 2014-2019 : Vervolg op risicoanalyses elektriciteit - in uitvoering.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Stappenplan is opgemaakt.

In 2021 zal gestart worden met de gemeentelijke scholen. Oorpronkelijk budget van jaarlijks €70.000 is vermoedelijk te hoog en wordt aangepast naar €50.000 gedurende de eerste 2 jaar en €35.000 de jaren daaropvolgend.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-2.2.2: Opmaken en uitvoeren van een domeinoverschrijdende visie van het gemeentelijk & OCMW-patrimonium

Eerst visie uitwerken in 2020 alvorens allerlei renovatiewerken op te nemen in het MJP. Enkel de werken die nodig zijn op korte termijn worden opgenomen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De studie over de uitbreiding van het gemeentehuis wordt verder gezet in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-2.2.3: Uitbesteden van het onderhoud en interventies voor centrale verwarming / airco en sanitair

De systemen worden steeds moeilijker en vereisen specifieke kennis.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.2.4: Verkopen van vastgoed gemeente en OCMW

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verkoop voorzien in 2021.


Streefdatum: 28-02-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-2.3: Investeren in een sport- en vrijetijdsinfrastructuur

Actie: A-2.3.1: Voorzien van branddetectie in de sporthal Dijk

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd


Motivering van uitvoeringstrend: Beheer wordt overgedragen.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.3.2: Voorzien van branddetectie in het sportcomplex Zijk

MJP 2014-2019 : afhankelijk van keuze of Zijk wordt verkocht of niet.

Momenteel zijn er wel nog evenementen en activiteiten die hier plaatsvinden.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Er zullen in 2021 branddetectoren aangekocht worden en geplaatst worden in het sportcomplex.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.3.3: Vernieuwen van het hoofdverdeelbord elektriciteit aan de tribune Marcel Van Langenhovestadion


MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021.

Streefdatum: 30-06-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.3.4: Vernieuwen van het buitenschrijnwerk aan het Marcel Van Langenhovestadion

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Het dak werd hersteld na de stormschade.

De vernieuwing van het buitenschrijnwerk werd geschrapt wegens niet noodzakelijk t.o.v. andere verplichtingen.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.3.5: Vernieuwen en isoleren van het dak van het jeugdhuis

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Offerte werd aangevraagd.

Budget in 2021 wordt opgetrokken voor de uitvoering van deze werken naar €25.000.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.3.6: Renoveren sportinfrastructuur Dijk en Zijk, gevolgd door uitbesteden van de uitbating

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Overdracht van het gebruiksrecht van sporthal Dijk en sportcomplex Zijk is voorbereid (gemeenteraad december 2020).

Streefdatum: 31-03-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-2.5: Verwezenlijken totaalrenovatie van de residentie

Actie: A-2.5.1: Ombouwen dubbel appartement gelijkvloers


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Keuken werd vervangen.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd


Actie: A-2.5.2: Verderzetten van de totaalrenovatie van de appartementen volgens het concept 'levenslang wonen'.

Volgens concept "levenslang wonen" en vernieuwing badkamers ter preventie van legionella.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2024.

Streefdatum: 31-12-2024


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.5.3: Installeren en beheren zonnepanelen via burgerparticipatie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Nog geen verdere actie ondernomen.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een inclusieve samenleving met een plaats voor iedereen

Deze beleidsdoelstelling bevat actieplannen over volgende thema's: veiligheid, gezinsbeleid, onderwijs en lokale economie.

Actieplan: AP-3.1: Verhogen van het veiligheidsgevoel en inzetten op een integrale veiligheid en preventie

Verhoogde zichtbaarheid in het straatbeeld via de uitbouw en reorganisatie van de samenwerking tussen wijkagenten, gemeenschapswachten en gemeentelijke diensten.

Actie: A-3.1.1: Uitreiken van premies en certificaten


Certificaat Inbraak Veilig

MJP 2014-2019. Burgers stimuleren door DPA.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Actie lopende.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.1.2: Heropstarten van de gemeentelijke veiligheidscellen

Verhogen van de waakzaamheid naar terrorisme, polarisatie en radicalisering door een betere afstemming te voorzien tussen gemeentelijke diensten en politiediensten.

Frequent aftoesten van de kerngroep integrale veiligheid en het LIVC (terreur) + Infomoment voor het personeel organiseren

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De heropstart gebeurde.

De actie wordt samengevoegd met A-3.1.7.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.1.3: Uitbouwen van een cameranetwerk op de openbare weg


Camera-shield rondom de gemeente via de aankoop van ANPR-camera + overzichtscamera's

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Voorstellen zijn uitgewerkt.

Plaatsbezoek in november 2020. Nadien zal een offerte opgemaakt worden.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-3.1.4: Opmaken van actieplannen om op een integrale manier wijkproblematieken aan te pakken

Preventief en sensibiliserend optreden bij o.a. burenruzies, sluipverkeer, overdreven snelheid, de hangjongerenproblematiek, enz.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Samenwerking n.a.v. concrete gevallen.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-3.1.5: In kaart brengen van de hotspots en gerichte controles uitvoeren

Woningen controleren bij afwezigheid van bewoner / Eindejaarscontroles, zomertoezichten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.1.6: Organiseren van preventiewandelingen in kader van inbraakveiligheid

Tijdens deze wandelingen nagaan hoe veilig de woningen zijn (i.s.m. AMOW)


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitgesteld in 2020 omwille van corona.
Actie wordt samengevoegd met de actie A-3.1.7

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.1.7: Uitbouwen van buurtpreventienetwerken (wandelingen, VIN, Whattsapp)

Uitbouw van het netwerk door betere en fijnere communicatie / Aanbieden van thema-avonden.
VIN leden + GW zullen instaan voor deze wandelingen: pijnpunten aangeven aan de burger.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Verdere uitvoering uitgesteld omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-3.3: Uitbouwen van een centrale (flankerend) onderwijsdienst

Een goede balans tussen werk en gezin begint met het vinden van een opvangplaats voor de kinderen tijdens het schooljaar en de vakanties.

Actie: A-3.3.1: Herzien registratie-, facturatiesysteem en prijzenbeleid binnenschoolse opvang en vakantieopvang

Optimalisatie verwerking registratie en facturatie van de naschoolse opvang.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Bestek in opmaak.


Streefdatum: 30-06-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.3.2: Inzetten op interne kwaliteitszorg als permanent doel

Inzetten op het behalen van de ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplandoelen voor alle kinderen.
Beleidsplan als werkinstrument om het beleid uit te stippelen, bij te sturen, te evalueren en het schoolwerkplan als dagelijks werkmiddel om informatie uit te wisselen en afspraken te borgen.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Behoort tot de dagelijkse werken van de scholen.


Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.3.3: Inzetten op een brede school

Samenwerking verder uitbouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Dit valt samen met de actie A-3.3.8.
Deze actie wordt afgesloten


Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.3.4: Inzetten op kleuter- en ouderparticipatie vanuit de scholen

De drempel tussen de school en ouders verkleinen.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Behoort tot de dagelijkse werking van de scholen.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd


Actie: A-3.3.5: Verder uitwerken van het digitaal aanmeldingssysteem

Communicatie, inschrijvingen, evaluatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Verlenging van het contract met V-ICT-OR wordt opgemaakt.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.3.6: Opvolgen van de schoolcapaciteit in de Franstalige gemeenteschool

Plaatsgebrek voorkomen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De maximumcapaciteit is bereikt.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-08-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.3.7: Overschakelen naar een nieuwe software en onderzoeken om online in te schrijven MZ

- Tijdens schooljaar 2020-2021.

- Optimaliseren van de dienstverlening.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.3.8: Implementeren decreet organisatie buitenschoolse opvang & afstemmen buitenschoolse activiteiten

Regierol voor de buitenschoolse opvang en initiatieven voor invulling van de vrije tijd van schoolkinderen vertalen in een beheersovereenkomst.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Deze actie werd geherformuleerd. Van toepassing vanaf 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-3.4: Bevorderen van de lokale economie via sectoroverschrijdende acties

Actie: A-3.4.1: Dynamiseren van het gebruik van de Wemmelse cadeaucheque (W-Pas)

MJP 2014-2019 (huidige overeenkomst loopt tot september 2020).

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Covid-19 bon kan uitgegeven worden t/m dec. 2021 (project lopende). Indien het bestuur een nieuwe cadeaucheque wenst, wordt best gewacht tot na de Covid-19 bon. De voorbereiding voor een nieuwe cadeaucheque kan starten in 2021 met implementatie in 2022

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.2: Organiseren van Dag van de Markt

MJP 2014-2019 : positieve evaluatie.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: De mogelijke datum voor de eerstvolgende editie blijft 06/06/2021 nl. de eerste zondag van juni.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.3: Afbakenen handelskernen en versterken handelszaken

Onderdeel van het op te stellen Ruimtelijk Beleidsplan. Mogelijke acties na het afbakenen van de handelskernen : oprichten van handelsverenigingen per kern; uitwerken van een horeca-beleidsplan; een belevingsroute opstellen (i.s.m. o.a. de horeca). Voor de uitvoering van de acties, kan er beroep gedaan worden op subsidies bij de hogere overheden op provinciaal, Vlaams, Federaal en Europees niveau.

Begindatum: 01-01-2020


Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Streefdatum voor het ruimtelijk beleidsplan (RB) = eind 2021. Daarna worden RUPs en verordeningen opgemaakt ter uitvoering van het RB . Het detailhandelvestigingsbeleid zal hierin geïntegreerd worden.

In dit kader wordt ook een detailhandelscoaching traject bij de provincie Vlaams-Brabant aangevraagd. Dit moet nog opgestart worden.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.4: Organiseren van een avondmarkt

Avondmarkt nieuw leven in blazen.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De nationale vrije marktcrammers vereniging is kandidaat om de avondmarkt in 2021 te mogen organiseren (afhankelijkheid toelating organisatie markten). Om de activiteit nieuw leven in te blazen zullen alternatieven voor avondmarkt onderzocht worden. Het blijft een avondactiviteit, ev. andere organisatoren.


Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.5: Organiseren van 'dag van de klant'


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: De activiteit was een succes. De actie creëerde zichtbaarheid voor de handelaars. In de toekomst zal er nog meer ingezet worden op inschrijving op de officiële website. Er werden 24 inschrijvingen genoteerd op de website versus 32 effectieve deelnemers. CBS beslissing voor deelname in 2022 weekend 2 en 3 oktober.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.6: Opnieuw intekenen convenant toeristische werking Vlaams-Brabant

Deze convenant omvat een regionale werking die tot doel heeft een toeristische samenwerking in de regio mogelijk te maken. Op deze manier kan de naambekendheid van de regio Groene Gordel vergroten en kunnen meer bezoekers aangetrokken. Dit komt de lokale economie ten goede.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Voorbereiding voor de ondertekening is lopende (periode tot en met 2025).


Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.8: Gebruiksvriendelijk maken van de digitale handelaarsgids

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Handelaarsgids blijft behouden zoals nu beschikbaar, meerdere steden en gemeenten werken met dit type handelaarsgids. Momenteel geen verder onderzoek. Bij elke actie wordt promo gevoerd voor het intekenen in de handelaarsgids. Actieve promotie via FB

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.4.9: Analyseren welk type bedrijven Wemmel wilt aantrekken

Vb. bepaald type bedrijven ondersteunen als men een vestiging start/heeft in de gemeente. De focus leggen op (een) segment(en) en daarmee de gemeente op de markt zetten.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Dit zal gebeuren i.h.k. van het op te maken detailhandelsbeleid.


Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.4.10: Uitgeven van consumptiecheques aan de Wemmelse gezinnen n.a.v. corona


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2020

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Project is lopende: zie actie A-3.4.1

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-4: Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan een nauwere en betere samenwerking tussen de gemeentelijke dienst vrije tijd en welzijn (VTW), de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en het Wemmelse verenigingsleven.

Deze samenwerking is terug te vinden in de opmaak van de actieplannen en acties met een aantal centrale thema's in het achterhoofd: samenwerken en netwerken, toegankelijk voor alle doelgroepen, zelf organiseren en ondersteunen van andere initiatieven, behouden van de kerntaken met oog voor vernieuwing, evenementen als bindmiddel en de financiële en organisatorische haalbaarheid.

Actieplan: AP-4.1: Bevorderen van de sociale cohesie via deelname van (kwetsbare) inwoners aan het VT-aanbod

Zoveel mogelijk Wemmelaars (ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse, geslacht...) actief laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod. Zorgen voor een gevarieerd, kwalitatief en duurzaam vrijetijdsaanbod afgestemd op de noden van de Wemmelaars.

Actie: A-4.1.1: Organiseren van sportieve activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Verder zetten na een positieve evaluatie van activiteiten in MJP 2014-2019: kleuterhappening, Hopsakee, Scholenveldloop, Kijk ik fiets


Nieuw voorstel: meisjes- en damesvoetbal (damesvoetbal is aan een serieuze opmars bezig - organiseren van oefensessies, opendeurdagen i.s.m. scholen en Wemmelse voetbalclubs).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Niet uitgevoerd omwille van corona.

Als alternatief werd er een bewegingspakket voorzien voor de scholen. Elke school heeft het materiaal gedurende 1 week ter beschikking.

Streefdatum: 03-11-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.2: Organiseren van sportieve activiteiten voor tieners

Beweegaanbod voor tieners uitbreiden (zie resultaten gemeentemonitor) via: Bezoek aan avonturenpark, klimpark, infor-skatepiste (toegangsgeld wordt door deelnemers zelf betaald maar er wordt een bus ingezet die naar een recreatiepark trekt) / Skatepark roadtrip / Tienertornooi: (zaal)voetbal, basketbal, petanque, enz.)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Afgelast omwille van corona

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.1.3: Organiseren van sportieve activiteiten voor volwassenen

Verder zetten na een positieve evaluatie van activiteiten in MJP 2014-2019: Leren fietsen voor volwassenen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Afgelast omwille van corona

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.1.4: Deelnemen aan en organiseren van sportieve evenementen voor de hele familie

Verder zetten na een positieve evaluatie van activiteiten in MJP 2014-2019: Autoloze familiesportdag, tweejaarlijks voetbaltornooi Rode Duivels op groot scherm.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Light-versie van autoloze zondag vond plaats in 2020.

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.5: Ondersteunen van het jaarmarktfestival

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Niet doorgegaan wegens corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.6: Organiseren van traditiegebonden evenementen

MJP 2014-2019 : Tweejaarlijks Kerstdiner voor 64-plussers


Begindatum: 31-12-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Kerstdiner : uitvoering in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.7: Organiseren van landelijke feestelijkheden

Verder zetten na een positieve evaluatie van activiteiten in MJP 2014-2019 : Nationale Feestdag 21 juli, Wapenstilstand 11 november

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Light-versie van herdenking op 11-november vond plaats in 2020.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.8: Organiseren van activiteiten met ondersteuning van IGS Cultuur Noordrand

GR 27/03/2019 : Deelname aan IGS voor cultuur 'Noordrand' : jaarlijkse bijdrage €4.000 + €0,25/inwoner jaarlijks indexeerbaar)

Activiteiten die hieronder vallen : Fake News, Piano Days (ook een inkomst via ticketverkoop), Noordrand Leest (in 2021) ,

Erfgoedprojecten (vanaf 2022 - zie bestuursakkoord)


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verdere activiteiten dit jaar.

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.9: Organiseren openbaar vervoer op oudejaarsavond i.s.m. De Lijn

MJP 2014-2019


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Gaat niet door in 2020 omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.1.10: Ondersteunen en organiseren van jeugdactiviteiten en -evenementen

- Activiteiten voor en samen met de jeugd en kinderen in de gemeente organiseren/ondersteunen.

- MJP 2014-2019 : (positieve evaluatie van diverse evenementen) zeepkistenrace, springkastelenfestival, jongerenactiedag, buitenspeeldag.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Alternatieve dag van de jeugdbeweging: het totaalbudget van Jeugdactiedag wordt gelijk verdeeld over de 7 actieve jeugdverenigingen. Er worden voorstellen gelanceerd door de jeugddienst. De verenigingen motiveren vervolgens hoe ze het budget zullen besteden.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.1.11: Organiseren van een tweejaarlijkse scholenbeurs

- I.s.m. de gemeente Meise

- Om de 2 jaar organiseert de gemeente Wommel een scholenbeurs voor de kinderen van het 5de en het 6de leerjaar van de gemeenten Wommel en Meise om het aanbod van middelbare scholen te verduidelijken.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Gaat niet door in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.12: Organiseren van of toeleiden tot activiteiten met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen

- Onder de noemer van Huis van het Kind.
- Doelstelling : integratie - het gaat om bijvoorbeeld : halloweenactiviteit, sinterklaasactiviteit, enz.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Wegens coronamaatregelen uitgesteld of geannuleerd.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.13: Verder zetten van het project 'Rap op Stapkantoor'

Doelgroep : mensen met een laag inkomen, een kleine uitkering, een verhoogde tegemoetkoming of mensen in schuldbemiddeling. Het OCMW komt tot €150 / kind / schooljaar tussen in culturele, sportieve en vrijetijdsactiviteiten voor kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar.

Onderzoek tot uitbreiding doelgroep tot 24j cfr. Huis van het Kind.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.14: Op elkaar afstemmen van de organisatie van een jaarlijkse kerstmarkt

Het LDC organiseert jaarlijks een kerstmarkt, de scholen organiseren elke 2 jaar een kerstmarkt. Nagaan om deze op elkaar af te stemmen tot 1 grote kerstmarkt.

Eventueel te bekijken met de lokale handelaars.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Gaat niet door omwille van corona.


Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.15: Organiseren van een jaarlijkse strapdag

Nadruk op sensibiliseren van de ouders (via de kinderen).


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Is doorgedaan op vrijdag 18/09/2020.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.16: Werken naar het label kindvriendelijke gemeente

Werken aan kindvriendelijkheid begint met enkele trekkers binnen het gemeentebestuur die overtuigd zijn van de meerwaarde.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Gestart met fase 1 - Analysefase: Kwantitatieve analyse, kwalitatieve analyse en quickscan.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.17: Inzetten op digitale vorming

Dichten digitale kloof, samenwerkingen LDC / bibliotheek -- inrichting en gebruik nieuwe e-space.

Bestaande samenwerking verder uitwerken: opvolgsysteem, aanvullend werken, correcte doorverwijzing In gebruikname nieuwe ruimte (welzijns-campus) uitbreiding van aanbod, enz.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De sociale dienst gebruikt het lokaal voor vormingen / activiteiten zoals pc lessen, sollicitatietrainingen, maar ook individueel voor het zoeken naar huisvesting, een job, ...

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.18: Organiseren en uitbreiden van toeleidingstrajecten door de bib voor maatschappelijk kwetsbaren

- Bestuurskrachtmonitor 2017 Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgende de criteria van Kind en Gezin: Wemmel 12,2% (2016) t.o.v. Vlaams Gewest 12,1%.
- Externe omgevingsanalyse Demografisch en sociaal.
- Bestaande acties : Boekenstoet (gemeente ontvangt hiervoor een subsidie --> nuloperatie); Spelen in het NL (bestaande samenwerking met o.a. de Zandloper).
- Nieuw voorstel : Onderzoeken opstart en uitgeven UIT-pas met regionale afstemming voor de afbakening van de doelgroep personen in armoede.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Deze activiteit wordt in 2020 vervangen door 'Wemmel winter'.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.19: Extra inzetten op jongeren via de bib met aandacht voor transversale werking

- Burgerbevraging: nood aan vrijetijdsaanbod voor jongeren 12-16 jaar.
- Bestuurskrachtmonitor 2017 Aantal inwoners 0-20 jarigen ten opzichte van het totaal inwonersaantal: Wemmel 23,9% (2016) t.o. v. Vlaams Gewest 21,6%.
- Externe omgevingsanalyse Demografisch en sociaal
- Voorstellen : Inrichten van een gamezone in de welzijnscampus (afhankelijk van welke apparatuur tegen het einde van het project welzijnscampus beschikbaar zijn) ; Inrichten van een Young adults hoek; Inrichten van een groepsstudieplek en de openingsuren voor studenten uitbreiden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verdere actie omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.20: Ontwikkelen en bevorderen van een mediawijsheidsbeleid en -visie

- Uitwerken van een visie medialab in de welzijnscampus.
- Bestaande acties via MJP 2014-2019 : Digidokter (vergoeding via vrijwilligerswerking); Smartcafé, Digitale workshops, Programmeren met Beebots en inzetten Greencreen
- Voorstel nieuwe acties : FabLib toestellen, Implementeren van een geïntegreerd en beveiligd beheer-, reservering-, print- en rapporteringssysteem voor publieke toegankelijke computers (€3.200 investering + €1.500 onderhoud) (om deels de pensionering van 2 personeelsleden in 2021 op te vangen).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Geannuleerd omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.21: Organiseren van 'vrijetijdsgerateerde' infomomenten

- Uitnodiging van deskundige gastsprekers.
- Verenigingen en inwoners sensibiliseren en sterker maken op allerlei vlakken en volgens interesse (vb. sportvoeding, blessurepreventie, enz.)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitgesteld omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.1.22: Verbeteren van de relatie tussen inwoners en (hang)jongeren

Meer sociaal overleg met jongeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Van zodra de jeugdwerkregels versoepelen wordt er verder gewerkt aan de inrichting van de ontmoetingsruimte en kunnen er activiteiten georganiseerd worden onder begeleiding van Nakamavrijwilligers.
Aanvraag VTE impulssubsidies ingediend.

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.23: Organiseren van twee gratis bezoeken in de Plantentuin Meise voor inwoners

Informereren, afspraken maken met de Plantentuin.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Gaat niet door in 2020.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.24: Ontwikkelen van een mountainbikeroute i.s.m. Sport Vlaanderen

- Sport Vlaanderen voorziet uniform materiaal voor de ontwikkeling van de erkende mountainbikeroute & -netwerk. Het materiaal wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gemeente.

- De gemeente staat in voor:

- De praktische organisatie en financiering van de officiële opening.
- De plaatsing van alle materialen voor de route op hun grondgebied.
- De nazorg en het onderhoud van de route en routeverbindingen.
- Het ondersteunen van de fietsers/ meters van de route.
- De promotie van de mountainbikeroute en promotionele initiatieven zoals Start to Mountainbike, initiaties, belevingstochten, ... via haar gemeentelijke communicatiekanalen.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.25: Opmaken van een overeenkomst 'zwembaden buurgemeenten'

- Hierdoor kunnen inwoners zwemmen aan inwonerstarief bij de buurgemeenten.

- Vb. Merchtem werkt samen met de omliggende gemeenten waardoor hun inwoners aan een voordelig tarief kunnen gaan zwemmen. De inwoners van de gemeente Merchtem kunnen bvb van hetzelfde gunsttarief genieten in het Pierebad (Ringlaan 25, 1853 Grimbergen) als de inwoners van de gemeente Grimbergen. De gemeente Merchtem betaalt het verschil terug aan de gemeente Grimbergen tussen het normale tarief en het tarief met vermindering. De afrekening en facturatie vinden maandelijks plaats. Op jaarbasis kost hen dit voor Asse, Meise en Grimbergen samen ongeveer €11.000.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verdere actie ondernomen.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.26: Uitbouwen van een evenementenaanbod

Voorstellen uit het bestuursakkoord : Tentoonstelling Dag van Europa; Fotowedstrijd voor inwoners met een tentoonstelling en vernissage; Optreden van een stand-upcomedian, enz.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitgesteld omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.1.27: Uitbouwen van een geïntegreerd cultuuraanbod

Voorstellen uit het bestuursakkoord : Organiseren van diverse concerten; Aperitiefconcert in Villa Beverbos, enz.

Begindatum: 01-01-2020


Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitgesteld omwille van corona.

Alternatief: Belpop Wandelroute in Wemmel --> gaat niet door.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actieplan: AP-4.3: Inzetten op taalstimulering en leesbevordering

De bibliotheek werkt aan een inclusieve werking, gespreid over het jaar en het grondgebied met het oog op

levenslange participatie.

Actie: A-4.3.1: Voorzien van een aangepast aanbod van materialen voor anderstaligen en zelfstudie in de bib

Gemakkelijke leesboeken, NT2- materialen, materialen Taalpunt, anderstalige collecties, ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.2: Aanbieden van toeleidingstrajecten door de bibliotheek voor anderstaligen

Dit kwam naar voor als een aandachtspunt in de burgerbevraging.

Babbelfcafé, rondleidingen/bibbezoeken i.s.m. partners (scholen, OCMW, andere partners, ...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: On hold vanwege corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.3: Voorzien van een aangepast aanbod digitaal leesmateriaal

Gopress krantenarchief, Fundelreader.


Het huidige systeem uitbreiden als extra dienstverlening via E-boekenplatform (ook boeken beschikbaar in Frans en Engels).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.4: Voorzien van een aanbod aangepast lezen

Boekendienst in de woon-en zorgcentra.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.5: Organiseren van activiteiten die stimuleren tot leesbevordering van de jeugd

Met aandacht voor de transversale werking.

Jeugdboekenmaand, voorleessessies, jeugdauteurslezingen, KJV, Boekstart, enz.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: On hold wegens corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.6: Inzetten op scholenwerking

Boekenpakketten, bibliotheekintroductions, klasbezoeken, voorleesmomenten, bibster, overlegmomenten zorgleerkrachten enz.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.7: Stimuleren van leesbevordering voor volwassenen en senioren

Groot dictee NL en FR, werking NL leeskring, auteurslezingen, enz.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: On hold wegens corona.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.3.8: Als bibliotheek buiten de muren treden

Kamishibai op de fiets, boekenruilkast, mobiele pop-up bib (actie 2023).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Nog geen verdere actie ondernomen.

Beleidsdoelstelling: BD-6: Aanreiken van handvaten voor de dienstverlening i.f.v. toegankelijkheid, welzijn en integratie

We streven naar een transversaal welzijnsbeleid. Het doel is dat alle beleidsdomeinen hun verantwoordelijkheid nemen om hun beleid af te stemmen op horizontale thema's zoals armoede, diversiteit, gezondheid en welzijn.

Actieplan: AP-6.3: Uitbouwen van een duurzaam dienstverleningsconcept met het oog op integrale toegankelijkheid

Het lokaal bestuur Wemmel verhoogt de zelfredzaamheid, (maatschappelijke) integratie en participatie van (kwetsbare) inwoners.

Ze neemt maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale hulp- en dienstverlening stimuleren en zet in op een beleid en visie rond integratie van nieuwkomers.

Naar aanleiding van de integratie gemeente en OCMW moet op zijn minst de bestaande kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening nog verbeterd worden. Bovendien biedt de uitbouw van de welzijns-campus kansen om de dienstverlening opnieuw in te richten of te verbeteren, door gebruik te maken van de sterktes van beide besturen. Een belangrijke tendens is de toenemende rol/mogelijkheden op vlak van ICT.

Externe focus van het bestuur neemt toe: burger = klant/ client staat centraal en de burger wordt kritischer.

De decretale bepalingen rond het breed onthaal (fysieke consequenties).


Actie: A-6.3.1: Uitbouwen van een gemeenschappelijk integratiebreed onthaal gemeente en OCMW

Evalueren en herdefiniëren van de taakinhoud van het onthaal en het integreren van de verschillende balies in de onthaalbalie van de welzijns-campus. Daarbij ook oog hebben voor een kindvriendelijk onthaal.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Zal uitgewerkt worden in kader van de welzijns-campus.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.3.2: Uitbouwen van een GBO, gericht op kwetsb. gezinnen m. kinderen onder 12 jaar binnen ELZ Grimbergen

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW). Deze samenwerking is gericht op 2 belangrijke doelstellingen:


1. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp - en dienstverlening
2. het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten ...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod. Actieve rechtenverkenning en outreachend werken zullen cruciaal zijn om kwetsbare personen daadwerkelijk te bereiken en verder te helpen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Project gestart in 2019. Nieuwe subsidieaanvraag ingediend, nog geen antwoord. Maandelijkse vergadering GBO-stuurgroep, 2-wekelijkse overlegmomenten GBO-team.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-6.3.3: Begeleiding door Welzijnskoepel W-Brabant van uitbouw GBO op niveau van ELZ Grimbergen

De welzijnskoepel West-Brabant verzekert de proces- en coördinatiebegeleiding bij de uitbouw van het samenwerkingsverband GBO op het niveau van de ELZ regio Grimbergen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Project gestart in 2019. Nieuwe subsidieaanvraag ingediend, nog geen antwoord.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.3.4: Samenwerking met kernpartners binnen ELZ Grimbergen i.f.v. kwetsbare gezinnen met kinderen onder 12 j

Samenwerken binnen de ELZ regio Grimbergen met de kernpartners aan een kwalitatieve en sterke dienstverlening binnen het GBO voor de doelgroep van kwetsbare gezinnen met kinderen onder de 12 jaar (baby's, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen) met

een welzijnsnood.

<https://www.welzijnskoepelwb.be/KOEPEL/index.php/projecten/64-geïntegreerd-breed-onthaal>

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Project gestart in 2019. Nieuwe subsidieaanvraag ingediend, nog geen antwoord.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.3.5: Plaats geven aan derden binnen de welzijns-campus

Gebruikersreglementen opstellen, samenwerkingsovereenkomsten, communicatieplan

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van de welzijns-campus.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Overig Beleid

Actieplan: AP-6: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Beleidsdoelstelling: BD-1: Investeren in een aangename, veilige en groene leefomgeving

Wemmel wil verder streven naar het uitbouwen van een ruimtelijk aantrekkelijke en gestructureerde gemeente met aandacht voor het open karakter, de kwalitatieve woon- en leefomgeving en de economische vestigingen.

Het openbaar domein (wegen, fietspaden, voetpaden en groenvoorzieningen) worden verder kwaliteitsvol, veilig en duurzaam uitgebouwd en onderhouden.

Actieplan: AP-1.2: Creëren van een aantrekkelijk openbaar domein


Actie: A-1.2.1: Restaureren van de calvarie

Vorige legislatuur werd beslist om de calvarie te laten klasseren als een beschermd monument.

De volgende stap is deze te renoveren : onroerend erfgoed zal dit gedeeltelijk subsidiëren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Er werden offerten opgevraagd. Afhankelijk hiervan zal de opdracht uitbesteed of intern worden opgestart.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.2.2: Aankopen van nieuwe fontein voor de parkvijvers

Jaarlijks budgettair de aankoop van één fontein voorzien (afhankelijk van huidige werking fontein).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Nazicht type pomp en elektriciteit --> aankoop in orde in 2020.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.2.3: Aanleggen van urnevelden op de begraafplaats

In 2019 werden er grafkelders aangelegd.

De aanleg van extra urnevelden dringt zich op.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.2.4: Vergroenen van de begraafplaats

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: In 2021 zal een studieopdracht worden opgestart.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.2.5: Sensibiliseren van de bevolking opdat een goede staat van het openbare domein behouden blijft

- Aanbellen bij inwoners, handelaars, enz. indien deze niet in orde zijn met huidige wetgeving + communiceren over de regelgeving.

- Infobundel ter beschikking stellen.

- Proactief nieuwe handelaars aanschrijven over de huidige regelgeving (o.a. terrasreglement, belasting op lichtreclame, enz.).

- ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Dagdagelijkse taken die gebeuren door de dienst integrale veiligheid

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.2.6: Vernieuwen van het straatmeubilair

Opwaardering van het straatmeubilair : vnl. banken.


Jaarlijks een budget voorzien : opwaardering afhankelijk van de noodzaak (staat huidig zitmeubilair). Indien gespreid is het onderhoud van het meubilair gemakkelijker op te volgen en te onderhouden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Deel van het budget werd gebruikt voor de aankoop van bloembakken voor het marktplein.

Restbedrag zal besteed worden aan de aankoop van blauwe signalisatielichtjes aan de zebrapaden

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.2.7: Inrichten van groene speelpleintjes en ontmoetingspleintjes

Vanuit de burgerbevraging : vraag naar een verbetering van de aantrekkelijkheid van pleinen en straten.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Op te starten in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.2.8: Investeren in de (her)aanleg en bestemming van de gemeentelijke parken

Verplicht : heraanleg park rond residentie Geurts na afloop van de bouw welzijnscampus (2025).


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Budget voor de heraanleg van de parken aan de Residentie wordt verplaatst van 2025 naar 2021.


Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.2.9: Investerings uitgevoerd via IBEG

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-1.3: Beheersen van de waterproblematiek


Dit actieplan omvat de werken tot optimalisatie van de gemeentelijke rioolinfrastructuur; in het bijzonder : aanleg van ontbrekende rioleringen, waterzuivering, ontubbeling rioolstelsel, waterbeheersingswerken en maatregelen tegen wateroverlast.

Actie: A-1.3.1: Uitvoeren werken E. Van Elewijckstraat / Schoon Dal en buffering RWA tussen Moorbeek en Leestbeek

MJP 2014-2019


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De werken zullen starten in januari 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.3.2: Uitvoeren van rioleringswerken opgenomen in de prioriteitenlijst van de VMM

De financiering gebeurt grotendeels via Farys via de saneringsbijdrage - de prioriteiten zijn vastgelegd door VMM - de gemeente betaalt bij sommige acties deel van de kost :

- Rioolproject Ronkel en afkoppeling vuilvracht van vijver Balcaen - realisatie VMM - GUP - 23102-108 : gemeentelijk aandeel : €300.000

- Rioolproject Molenweg - realisatie VMM - GUP 105

- Rioolproject Verrijck - realisatie VMM - GUP103 (uiterste datum 2021)

- Rioolproject Hammestraat - GUP in samenwerking met Merchtem en Aquafin

- IBA - project : volgende schijf van de verplichte IBA's

- Pomput Roelantslaan : afvalwater in Reekbeek

- Pomp sportcomplex Zijp : afvalwater in Maalbeek : private aansluiting = gemeentelijke kost

- Ontdubbeling de Limburg Stirumlaan - Steenweg Op Brussel

- Slibruiming vijver Sporthal


- Ontdubbeling Markt - Marktplaats + Parklaan (Sleedoornlaan / Dikke Beukenlaan) + buffering RWA in vijver Villa Beverbos

- IBA Villa Beverbos : gemeentelijke kost

- Bufferbekken op Amelvonesbeek (met AWV)

- Bufferbekken op Maalbeek (achter J Bruyndonckxstraat) - LIP Maalbeek + recreatief netwerk bovenloop Maalbeek (Studie bovengrondse Maalbeek - RLBK)


- Werken in Asse rond problematiek vijver gemeentehuis - erosiewerken op verlengde Reekbeek - In samenwerking met Farys en gemeente Asse

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Nog op te starten 21-25 :

- Verrijck
- Maalbeek dr park gh
- Hammestraat (intergem.)

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.3.3: Opvolgen van de waterkwaliteit

MJP 2014-2019


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.3.4: Besteden van de nodige aandacht voor onverharde wegen bij het uitvoeren van werken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Bij het uitvoeren van werken wordt hier steeds rekening mee gehouden.

Streefdatum: 01-09-2020 Realisatiedatum: 01-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actieplan: AP-1.6: Creëren van een afvalbewuste gemeente

Dit actieplan heeft als doel enerzijds de hoeveelheid afval geproduceerd doorheen heel de gemeente te verminderen en anderzijds te zorgen voor een nette, afvalvrije omgeving.


Actie: A-1.6.1: Ondersteunen van burgeracties en uitwerken van projecten in de strijd tegen zwerfvuil

- De vrijwilligers doorheen het jaar logistiek ondersteunen en aansturen (MJP 2014-2019)
- World Clean-up day (MJP 2014-2019)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er is een akkoord voor het gebruik van de WePlog app voor 3 jaar.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.6.2: Treffen van maatregelen die zorgen voor een vermindering van het huishoudelijk afval


- In het bijzonder aandacht voor het restafval
- Dit is een verplichting die wordt opgelegd vanuit de hogere overheid. Gebeurt in samenwerking met Intradura.
- Vb. Onderzoeken van mogelijkheden voor het faciliteren van het ruilen, weggeven, delen van spullen onder inwoners (afvalpreventie)
- Vb. Faciliteren van garageverkoop : deze voorwerpen belanden anders bij het afval en krijgen nu kans op een tweede leven

- Dit zal leiden tot een daling van de verwerkingskost van huishoudelijk afval. Indien als maatregel gekozen wordt om de frequentie van ophaling te verminderen, zal ook daar de uitgave verlagen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Actieplan voor restafvaldoelstellingen werd opgesteld.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.6.3: Sensibiliseren en responsabiliseren rond afval

Over sorteren, composteren, kringlooptuinieren, gebruik van recyclagepark, ... : zowel extern als intern (vb. ook naar de Residentie toe)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: De infoavond zal niet meer plaatsvinden in 2020. Er wordt naar een alternatieve manier gezocht om te sensibiliseren dan via een infoavond.

Streefdatum: 30-11-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.6.4: Optimaliseren vuilnisbakkenplan

Voor straatvuilbakken, hondenpoepzuilen, peukenzuilen, glasbollen, textielcontainers, bladkorven in de herfst. Dit zowel naar verspreiding als naar lediging.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Er wordt een coaching traject gevolgd over zwerfvuil. De evaluatie van het vuilnisbakkenplan is hierin opgenomen.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.6.5: Herbekijken ophaling huisafval

- Opvolgen project voor uniforme afvalzak door Intradura voor restafval en GFT
- Uitwerken en uitvoeren van een visie/plan rond ondergrondse afvalreïlen voor restafval en glas (Wemmel als pilootgemeente)
- Onderzoeken van alternatieven voor ophalen grof vuil
- Onderzoeken van alternatieven voor vakantieregeling voor huishoudelijk afval

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Het project rond het plaatsen van ondergrondse afvalstraten zal opgestart worden in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.6.6: Implementeren van een systeem van 'nudging' om ongewenst gedrag te wijzigen

Ongewenst gedrag is bijvoorbeeld afval op de grond gooien.

Nudging is een gedragspsychologische motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen, bijvoorbeeld het afval meenemen of in een vuilbak gooien.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Voorlopig on hold. Dit zit mee vevat in het coachingstraject over zwerfvuil dat gevolgd wordt.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-1.7: Aanpakken van overlast door dieren

Dit actieplan omvat het opmaken en uitvoeren van beleid rond het beperken van overlast door dieren (zwerfkatten, hondenpoep, duiven, ratten,...).

Actie: A-1.7.1: Uitwerken van een zwerfkattenbeleid

Ons huidige beleid aanpassen naar de nieuwe wettelijke verplichtingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Er is een vrijwilliger die wil zorgen voor de katten en de samenwerking met SAVU en de gemeente wilt optimaliseren.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.7.3: Plaatsen van duiventillen

Om overpopulatie tegen te gaan door eimanipulatie of voeder met anticonceptie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Actie zal opgestart worden in 2022.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.7.4: Ondernemen van de nodige acties ter realisatie van de voorwaarden voor een diervriendelijke gemeente

- Beginselverklaring bevat o.a. zwerfkattenbeleid, aansluiten bij erkend dierenasiel, indijken overlast hondenpoep, marktreglement met verbod op verkoop van gezelschapsdieren, geen pony's op kermiskramen, toepassing wetgeving thuislachten, huisdieren toelaten in sociale woningen en serviceflats, huisdierstickers, plaatsen van duiventillen, enkel geluidsarm vuurwerk, enz.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verdere acties ondernomen.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.1.1: Invoeren van een nieuw belastingpakket

CIPAL Schaubroek werkt aan nieuw belastingpakket. Daarom werd door de gemeente nog niet overgestapt op het huidige pakket. Een volledige nieuwe software was voorzien in MJP 2014-2019 n.a.v. integratie van de financiële diensten gemeente en OCMW.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Pakket is geïmplementeerd. Overgangsfase momenteel lopende.

Streefdatum: 31-10-2020

Realisatiedatum: 31-10-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actieplan: AP-1.8: Inspelen op de klimaatveranderingen en duurzaamheid

Dit actieplan omvat de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en maatregelen voor het aanpassen aan de gevolgen van de klimaatsverandering.

Actie: A-1.8.1: Uitwerken van een scenario voor duurzame evenementen binnen de gemeente

Dit gaat over afval, mobiliteit, energie, enz.


Vb. vanaf 01/2020 : drankreceptanten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Na corona zal bekeken worden of de gemeente zelf herbruikbare zelf gaat aankopen.

Op gemeentelijke evenementen zullen geen spingkastelen meer geplaatst worden. De parking voor auto's verder plaatsen en fietsenparking dichterbij voorzien.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.8.2: Stimuleren bij burgers van hernieuwbare energie via o.a. burgercoöperaties

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Nog geen concrete nieuwe initiatieven opgestart.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.8.3: Opmaken van een klimaatactieplan en uitvoeren van de acties

- Met ondersteuning van de provincie en Haviland - in 2020


- Vanaf 2021 : uitvoering van de acties : budget nog te bepalen na opmaak van het plan.

- In kader van de voorwaarden burgemeesterconvenant.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Verdere uitwerking voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-1.9: Verbeteren van de mobiliteit met aandacht voor duurzaamheid en voor de zwakke weggebruiker

Aandacht voor de zwakke weggebruiker.

Aanpak overdreven snelheid door gerichte controles en inzet technische middelen (elektronische borden/snelheidsverklidders) voor sensibilisering.

Implementatie van een eigen gemeentelijk parkeerbeleid met voorrangregeling voor eigen inwoners via inrichten van specifieke wijkgerelateerde parkeerzones (bewonerskaartzones) + gebruik van wielklemmen.

Actie: A-1.9.2: Aankopen van digitale parkeerborden


In kader van smart-city-concept

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: De leverancier kan de huidige bestellingen niet volgen que productie.

Hierdoor zal de aankoop pas in 2021 plaats vinden.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.9.3: Opmaken van een mobiliteitsplan

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De input vanuit de participatiemomenten is verwerkt. Het beleidsplan wordt voorbereid voor de gemeenteraad.

Streefdatum: 31-03-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.9.4: Uitvoeren van een parkeerbeleidsplan

Uitbreiden bewonerszone/blauwe zone.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering is afhankelijk van het mobiliteitsplan.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.9.5: Plaatsen van fietsenstallingen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering is afhankelijk van het mobiliteitsplan.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-1.9.6: Plaatsen van opstelpunten voor deelfietsen en deelauto's

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering is afhankelijk van het mobiliteitsplan.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-1.9.7: Invoeren van fietsstraten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering is afhankelijk van het mobiliteitsplan.
Uitvoering ten vroegste in 2022.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-2: Uitwerken en uitvoeren van een lange termijn visie voor het gemeentelijk en OCMW patrimonium

De gemeente en het OCMW hebben samen in totaal 35 gebouwen in hun bezit die effectief gebruikt en bijgevolg ook onderhouden moeten worden. Dit onderhoud vraagt niet alleen werkkrachten maar ook financiële middelen.

Er zijn 5 soorten gebouwen:

1. Administratieve en werkgebouwen (gemeentehuis, administratief centrum, arsenaal 1, arsenaal 2, administratief gebouw OCMW (LS), Hoeve Dries, Recyclagepark, Kerkhof, kinderdagverblijf, toekomstige welzijns-campus)
2. Schoolgebouwen (FKS: 1, FLS: 2, NKS: 2, NLS: 3, Muziekacademie)
3. Sport en vrijetijdsgebouwen (Villa Beverbos, sportcomplex Zijp, sporthal Dijck, Voetbalcomplex Marcel Van Langenhove, petanquegebouw, jeugdhuis, bibliotheek, ...)
4. Gebouwen die door het OCMW gebruikt worden voor opvang en in noodsituaties (waaronder de conciërgewoningen aan arsenaal 2, voormalig gebouw van het rode kruis, huisje Potlood, 3 woningen op de Romeinse steenweg, de noodwoning in de Van Elewijkstraat, ...)
5. De residentie Geurts met zijn 168 appartementen

Voor al deze gebouwen wordt er één lange termijn visie ontwikkeld. Elk gebouw gaat namelijk samen met een onderhoudsvraag maar moet ook conform zijn aan veiligheidsregels zoals brandveiligheid, etc. Veel van deze gebouwen zijn aan vernieuwing of renovatie toe.

Actieplan: AP-2.1: Creëren van een welzijns-campus

Actie: A-2.1.1: Bouwen en inrichten van de welzijns-campus


- Investeren in nieuwe bibliotheekinrichting (meubilair, Intelligente brievenbus (RFID),...)
- Investeren in inrichting welzijns-campus excl. bibliotheek
- Afvalverwerking welzijns-campus
- Investeren in signalisatie Welzijns-campus/Bibliotheeksignalisatie Bewegwijzering
- Inzetten op onbemande openingsuren in de bibliotheek
- De omgevingswerken zijn opgenomen in een aparte actie

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De werken zijn lopende en worden opgevolgd. Een aantal zaken werden oorspronkelijk niet voorzien: uitbreiding welzijns-campus met burgerzaken (via budget visie patrimonium), sleutelplan voor de residentie, pompput.

Actie: A-2.1.2: Verbeteren akoestiek in slaapruijnte van het kinderdagverblijf

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Afgevoerd


Motivering van uitvoeringstrend: Is dubbel met de actie A-2.1.5 : schrappen.

Actie: A-2.1.3: Plaatsen van luchtbevochtigers in het kinderdagverblijf

Studieresultaat toont aan dat dit dringend in orde moet gebracht worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Gegund en werken werden uitgevoerd.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-2.1.4: Aanpassen van de beglazing aan de schuiframen in het kinderdagverblijf

Nu zijn er continu problemen met de schuiframen : deze blokkeren vaak wat resulteert in een hoge onderhoud- en herstellingskost. Er wordt best gekozen voor een gebruiksvriendelijker alternatief raam (voorstel : een raam dat kan opendraaien).


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021. Prijsoffertes werden opgevraagd.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.1.5: Aanbrengen van geluidsisolatie in de slaapkamers in het kinderdagverblijf

Dit is voor in de slaapkamer van de babygroepen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021.
Marktonderzoek is gestart.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-2.4: Ontwikkelen van een aangename schoolinfrastructuur

Actie: A-2.4.1: Vernieuwen van de ramen muziekacademie

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Werken starten in novemeber 2020.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.4.2: Uitvoeren van de acties opgenomen in het beheersplan van de muziekacademie

Schilderwerken + herstellen van de ommuring in 2020

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Start van de werken voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.4.3: Uitvoeren renovatiewerken aan het hoofdgebouw van de Nederlandstalige school


Vernieuwen van het dak omdat moet voldaan worden aan de isolatienorm + energiebesparend.

Kroonlijsten van de keuken / turnzaal vernieuwen wegens slijtage.

Herinrichten van de keuken naar een bijkeuken en de lokalen oprissen (o.a. de douches).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Offerte voor een douchekabine werd aangevraagd en besteld (2020).
In 2021 zal gestart worden met een studie van de daken van het schoolgebouw.


Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.4.4: Aankopen van Digiborden voor de Nederlandstalige school

Leasing contract vervalt oktober 2020- opnieuw aan te schaffen (leasing / aankoop)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De borden worden geplaatst in november - december.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-2.4.5: Vernieuwen van de ramen aan het voormalig zwembad en verwijderen asbest (tabletten)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Dossier wordt opgemaakt in 2021.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.4.6: Vernieuwen van het sanitair op verdieping B, C en D in de Franstalige school


Onderhoud + slijtage + hygiëne.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Dossier wordt opgemaakt.

Uitvoering voorzien in 2021.


Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-2.4.7: Vernieuwen van de kleedruimtes onder de turnzaal in de Franstalige school

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Werken voorzien in 2022.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-3: Werken aan een inclusieve samenleving met een plaats voor iedereen

Deze beleidsdoelstelling bevat actieplannen over volgende thema's: veiligheid, gezinsbeleid, onderwijs en lokale economie.

Actieplan: AP-3.2: Inzetten op een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid

Opnemen regierol kinderarmoedebestrijding

Integrale en preventieve gezinsondersteuning met bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders

Huis van het Kind 0-24 jaar

Ouders als partner acties betrekken bij de werking van het kinderdagverblijf

Actie: A-3.2.1: Creëren van ouderparticipatie in het kinderdagverblijf

MJP 2014-2019 : jaarlijks feest waarop (groot)ouders worden uitgenodigd.

Uitbreiden met de organisatie van een activiteit waar de 2-jarige samen met de ouder aan kunnen deelnemen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ■ Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Geen ouderfeest in 2020 wegens corona.


Actie: A-3.2.2: Inzetten op integrale & preventieve gezinsondersteuning en bijzondere aandacht voor kwetsbare ouders

Tussenkomen in de kosten voor vakantieopvang, aankoop geboortepakketten, luiers,..., aandacht voor gezonde maaltijden, organiseren van huiswerkbegeleiding en bijlessen, taal- en spelateliers voor kwetsbare kinderen, toegang tot digitalisering (workshops tablets, PC-lessen...)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De nodige projecten en/of aankopen zijn in uitvoering : geboortepakketten, luiers, melkpoeder, aankoop (educatief) spelpakketten, laptops, ...

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.2.3: Uitbreiden van het LOK naar het LOK(O)


Het Lokaal Overleg Kinderopvang wordt het LOK(O), waarbij de O staat voor opvoedingsondersteuning.

Idealiter zou zijn dat er een aantal andere partners toetreden tot het LOK(O) zoals Kind & Gezin, CKG, etc. De effectieve uitrol en uitwerking gebeurt dan in werkgroepen die terugkoppelen naar de stuurgroep het LOK(O), dat een advies uitbrengt voor het college.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ▶ In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De kinderarmoedecoördinator is lid van het LOK

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.2.5: Organiseren van het "oudercafé" voor (aanstaande) ouders

Laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen.

Het café wordt geleid door een externe moderator en in het Nederlands en het Frans.


Het principe blijft dat het gaat om een informeel ontmoetingsmoment voor (aanstaande) ouders rond opvoeding(sondersteuning).

Het algemeen thema is opvoeding en per bijeenkomst zal er een specifiek thema besproken worden zoals belang van tanden poetsen, hoe omgaan met media en jongeren, ... De groep zelf kan ook thema's aanbrengen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ■ Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Gestart 01/01/2020, maar omwille van coronamaatregelen geannuleerd.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-3.2.6: Organiseren van maandelijkse workshops voor de doelgroep 0 tot 3 jaar

Laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: ■ Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Een aantal workshops konden plaatsvinden via partnerschappen binnen het HvhK : belonen en straffen, ed. Door corona werden een aantal infomomenten ed. geannuleerd.

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.2.7: Deelnemen aan "week van de opvoeding"

Laagdrempelig aanbod aan opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Wegens coronamaatregelen uitgesteld of geannuleerd.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-3.2.8: Aanbieden van een laagdrempelig en ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning

cfr. "ketenaanpak integratietraject".

Infoverstreking over de werking van het Huis van het Kind begint bij de zwangerschap.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2021


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.2.9: Werken aan een efficiënte doorverwijzing ivm de kennis sociale kaart

Laagdrempelig, mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Dit is een continu proces

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.2.10: Uitbouwen van de "pop-up-infostand kinderarmoede"

Voor infoverstreking rond opvoedingsondersteuning bij de partners : K&G, De Zandloper, gemeentelijke bibliotheek, enz. Dit draagt bij tot een laagdrempelig en mobiel aanbod preventieve gezinsondersteuning.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Wegens coronamaatregelen uitgesteld of geannuleerd, maar coördinator is aanspreekpunt binnen de sociale dienst. Er zal ad hoc info via de facebookpagina verspreid worden.

Streefdatum: 31-12-2021


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-3.2.11: Inzetten op kleuterparticipatie

Laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning met het oog op de versterking van onderwijskansen

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Op ludieke wijze kinderen toeleiden naar school : kleuterboekentasje, boekentas lager onderwijs, ...

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-3.2.12: Inzetten op ouderparticipatie

Door vorming rond 'hoe schrijf ik mijn kind in op school', belang oudercontact, enz.

Laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning met het oog op de versterking van onderwijskansen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Ad hoc ouders wijzen op het belang van het volgen van de schoolloopbaan van hun kinderen. Via oudercafé, ea initiatieven.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiedatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Beleidsdoelstelling: BD-4: Uitbouwen van een kwalitatief, toegankelijk en gedifferentieerd vrijetijdsaanbod

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan een nauwere en betere samenwerking tussen de gemeentelijke dienst vrije tijd en welzijn (VTW), de bibliotheek, het lokaal dienstencentrum en het Wemmelse verenigingsleven.

Deze samenwerking is terug te vinden in de opmaak van de actieplannen en acties met een aantal centrale thema's in het achterhoofd: samenwerken en netwerken, toegankelijk voor alle doelgroepen, zelf organiseren en ondersteunen van andere initiatieven, behouden van de kerntaken met oog voor vernieuwing, evenementen als bindmiddel en de financiële en organisatorische haalbaarheid.

Actieplan: AP-4.2: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van verenigingen en andere vrijetijdsinitiatieven

Logistieke en infrastructurele ondersteuning aan de burger en aan verenigingen.

Garanderen van een actuele en kwaliteitsvolle dienstverlening die toegankelijk en laagdrempelig is voor iedereen. Een optimaal ondersteunings- en stimuleringsbeleid geeft de Wemmelse verenigingen en andere actoren (bv. instellingen, private partners, kunstenaars, ...) de mogelijkheden om met een gevarieerd aanbod een stijgend aantal inwoners te bereiken.

Actie: A-4.2.1: Uitwerken gemeenschappelijk reglement voor logistieke ondersteuning

Bestaande reglementen van gemeente en OCMW op elkaar afstemmen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Het nieuwe reglement is in voorbereiding.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.2.2: Opmaken van een nieuw en uniform erkennings- en subsidiereglement voor Wemmelse verenigingen

Zowel sport-, jeugd- als andere verenigingen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Het nieuwe reglement is in voorbereiding.

Streefdatum: 30-06-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.2.3: Financieel ondersteunen van erkende sportverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Ok voor 2020.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-4.2.4: Financieel ondersteunen van erkende jeugdverenigingen op basis van het aangepaste subsidiereglement

1. Ondersteunen en eventueel uitbouwen van de particuliere jeugdwerking mits financiële ondersteuning (via subsidiereglement).
2. Ondersteunen van nieuwe initiatieven en hun uitbouw.
3. Aanmoedigen vrijwilligers voor jeugdwerking/jeugdbeleid.
4. Stimuleren van opleidingen bij jeugdverenigingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De bestaande reglementen werden verlengd.
De verwerking van de aanvragen is lopende.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.2.5: Ondersteunen van speelstraten, wijkevenementen, buurtfeesten

Positieve evaluatie van de huidige werking + er is een stijgend aantal deelnemers.
Reglement opstellen is nodig.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd


Motivering van uitvoeringstrend: Negatief advies tot zolang coronacijfers niet gestabiliseerd zijn.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.2.6: Financieel en logistiek ondersteunen van evenementen, georganiseerd door erkende verenigingen

Organisatie door erkende verenigingen die bijdragen tot het algemeen welbevinden op basis van het aangepast subsidiereglement. Verenigingen die een evenement organiseren dat toegankelijk is voor alle Wemmelaars kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit neemt een deel van de werklast weg bij de administratie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd


Motivering van uitvoeringstrend: Verenigingen hebben tijdens dit corona-jaar geen evenementen kunnen opstarten.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.2.7: Verbeteren van de veiligheid bij evenementen

Gehoorbescherming aanbieden, strengere controle op alcohol.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verdere actie omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-4.2.8: Optimaliseren verwerking evenementaanvragen

vb. Eventmachien

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Eventmachien gaat niet door.
Een alterantief systeem wordt onderzocht.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-5: Organiseren van een laagdrempelig en integraal zorg- en welzijnsaanbod

Het lokaal bestuur Wemmel neemt de regie op vlak van het lokaal sociaal beleid voor zich.


In de Residentie Geurts worden kwaliteitsvolle appartementen ter beschikking gesteld aan de bewoners, met voorrang voor de Wemmelaars. Het reglement wordt hierbij toegepast en er worden betaalbare huurprijzen vastgelegd. Er wordt gestreefd naar een zelfbedruipende en efficiënte exploitatie waarbij voldoende middelen gegenereerd worden om noodzakelijke investeringen te doen in de gebouwen en in de werking.

Actieplan: AP-5.1: Optimaliseren van de werking van de residentie

Actie: A-5.1.1: Optimaliseren van de werking van de cafetaria en rol van het LDC hierin

Opmaak businessplan.

Werking foyer herbekijken i.f.v. verschillende doelgroepen en welzijns-campus (LDC, BIB, senioren, jeugd, externen die zalen huren...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.1.2: Bepalen van de toekomstvisie van de keuken

De huidige werking van de keuken dient geëvalueerd en geoptimaliseerd te worden. Hierbij moeten kwalitatieve, economische en sociale aspecten in rekening genomen worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Corona heeft grote impact op werking keuken gehad. Een evaluatie van de werking van de keuken is lopende.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.1.3: Onderzoeken van het zorgaanbod en de bestaande dienstverlening binnen de residentie

Het evenwicht bewaren tussen zorg- en dienstverleningsaanbod binnen de residentie en de stijgende zorgbehoefte van de bewoners.

Zorgcontinuüm uitstippelen.

Link leggen met de nu decretaal verplichte opdrachten voor assistentiewoningen rond crisiszorg, overbruggingszorg en het noodoproepsysteem. De problematiek in de residentie is immers nagenoeg dezelfde.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Nieuwe werknemer in zorgloket met een brede visie - eens ingewerkt starten we dit project.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-5.2: Uitbouwen van buurtgerichte zorg vanuit het LDC als antwoord op de vermaatschappelijking van zorg

De opdracht van het lokaal dienstencentrum breidt uit in het nieuwe woonzorgdecreet. Tegen eind 2022 moet ze voldoen aan de nieuwe vereisten. Het centrum biedt objectieve en transparante informatie, ontspanning en ontmoeting aan de doelgroepen die met behulp van een buurtanalyse bepaald zijn met prioritaire aandacht voor ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen door breed toegankelijke en laagdrempelige activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard te organiseren. Dit kan in samenwerking met lokale verenigingen of door het ondersteunen van organisaties die werken met de doelgroep. Gebruikers toeleiden naar ander zorg- en ondersteuningsaanbod en de activiteiten van andere woonzorgvoorzieningen en verenigingen met respect voor de keuzevrijheid van de gebruiker zelf.

Uitwerken van buurtgerichte zorg als toekomstmodel voor de organisatie van het ondersteunings-, hulp- en zorgaanbod in Vlaanderen om zo de hulp en zorg voor iedereen bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Dit heeft als doel een zorgcontinuüm voor senioren en kwetsbare personen te ontwikkelen zodat op elk moment en in elke levensfase de juiste hulp en zorg kan aangeboden worden. Hierbij dient onderzocht te worden bij welke hulpvragen en op welke manier het OCMW de regierol kan opnemen en waar als actor dient op te treden.

Het lokaal bestuur Wemmel zet op die manier in op het verhogen van de toegankelijkheid van lokale sociale hulp- en

dienstverlening, pakt onderbescherming aan en garandeert basisrechten voor iedere inwoner.

Actie: A-5.2.1: Uitvoeren van buurtanalyses en participatietraject en hieruit acties formuleren en implementeren

Uitvoeren van een buurtanalyse en participatietraject waarbij gestart wordt met de residentie en de omgeving van de residentie. De residentie is een buurt op zich en een buurt in de buurt. Uitbreiden naar andere buurten, te kiezen op basis van een aantal objectieve criteria.

Op basis van de resultaten van de analyses zullen acties uitgewerkt worden die nadien, mits positieve evaluatie, kunnen geïmplementeerd worden in de werking.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Gestart met raadplegen van partners om buurtanalyse uit te voeren.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.2: Ondersteunen of zelf organiseren van initiatieven van vrijwillige en informele zorg

De bevolking informeren en sensibiliseren voor deelname aan, oprichting, organisatie of gebruik van initiatieven van informele en vrijwillige zorg.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Behoort tot de dagelijkse werking.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.3: Stimuleren van integrale zorg met het LDC als brug tussen de gebruiker en informele en prof. zorg

Vanuit een opgebouwde vertrouwensrelatie met de gebruiker de brug slaan naar het informele en professionele netwerk en de gebruiker daarbij op gepaste wijze ondersteunen.

Wegwerken van drempels, onduidelijkheden of conflicten waardoor de gebruiker dreigt af te haken.

Hierbij gebruik maken van een digitaal zorg- en ondersteuningsplan voor het uitwisselen van gegevens tussen de verschillende betrokkenen.

Hoplr (softwaretoepassing) als digitaal privaat sociaal netwerk introduceren bij burenhulp.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Behoort tot de dagelijkse werking.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.4: Mee uitbouwen van de eerstelijnszone Grimbergen (Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel)

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Overleg tussen verschillende LDC's van eerstelijnszone door corona uitgesteld.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.5: Uitbouwen van de decentrale werking van het LDC

Activiteiten op andere locaties (bv. SKC, Zijp, Romeinsesteenweg) Opsporen van zorgnoden die nog niet gekend zijn.

LDC-antennewerking

Zorgloket op verplaatsing


Concreet:

1. Opstart van fysieke en financieel laagdrempelige maandelijkse activiteiten op anderere locaties om het LDC te leren kennen en korter bij de senior te brengen. Aanwezigheid van zorgloket en bib aan huis + eventuele andere informele of professionele actoren uit de buurt
2. Via actieve huisbezoeken buurt leren kennen, sterke profielen aanspreken, ondersteunen. Signaalfunctie uitwerken. Leren kennen en olijsten van bestaande initiatieven + actief ondersteuning bieden
3. Sociale netwerken in de buurt versterken door allerlei initiatieven vb buurtbabbel, koffiekar, buurtkruidenier...
4. Samenwerkingen met o.m. lokale verenigingen, jeugdhuis, scholen
5. Detectie van eenzaamheid: sociaal gewaardeerde rollen creëren: persoon die zorg nodig heeft kan op andere manier iemand

anders helpen (cfr.'buurtpensioen': netwerk van burens die elkaar helpen) Huisbezoeken door vrijwilligers (80 plussers, cfr zilverwijzer)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Dit zal gebeuren met in acht name van uitkomst buurtanalyse.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.6: Profileren van Wemmel als dementievriendelijke gemeente

Een dementievriendelijke gemeente is geen doel op zich maar een beweging gevoed en aangestuurd door relevante stakeholders: van personen met dementie tot mantelzorgers. Zij maken mee de dementievriendelijke gemeente: hun ervaringsdeskundigheid is van onschatbare waarde. Er dient ingezet te worden op het omgaan met mensen met dementie en het bevorderen van hun levenskwaliteit alsook van zijn/haar omgeving. Kunnen blijven participeren aan de samenleving staat voorop. Tegen 2035 zal het aantal personen met dementie in Wemmel gestegen zijn met 30% (cijfers expertise centrum dementie vlaanderen)

Concreet:

1. Samenwerkingen met professionele hulpverstrekkers opzetten (ELZ, WZC, gezinszorg, ...)
2. Uitwerken verschillende initiatieven met als wijzer: Samen voor een dementievriendelijk Vlaanderen (VVSG, Vlaamse ouderenraad, Alzheimer liga Vlaanderen, expertisecentrum dementie vlaanderen)
3. Uitzoeken van samenwerkingen binnen gezondheidsraad (faciliteitengemeenten) voor vertalingen campagnes
4. Gerichte activiteiten organiseren in LDC ter ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers bv. mantelzorgcafé i.s.m. Hestia,, dementiecafé's...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.7: Herdefiniëren functie zorgloket

Zorgloket is gekend en gevestigd loket binnen gemeente. Evaluatie bestaande vorm en mogelijkheden uitbreiding bekijken. Kan maatschappelijk assistent rol van zorgcoördinator binnen LDC vervullen? (buurtgerichte zorg op individueel niveau (zorg afstemmen via zorgoverleg en informele contacten en gemaakte afspraken opvolgen.)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De herevaluatie van de functie van centrumleider gebeurde. De functie van zorgloket is hieronder opgenomen.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.8: Optimaliseren van de poetsdienst dienstencheques

Zowel inhoudelijk als ICT-technisch (invoering D-plan, werken met tablets, smartphones...). Signaalfunctie en eerste opstap naar bredere zorg optimaal benutten. Vraag en aanbod op elkaar afstemmen.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Optimalisatie via de software is lopende. Inzetten op vervangingscontracten bij langdurige afwezigheid is nodig.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.9: Evalueren van de PAT-thuisdienst en hierbij de samenwerking met andere aanbieders onderzoeken

Mutualiteiten zijn grootste aanbieders. Technische aspecten zoals installatie vormen een probleem voor MA's.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.


Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.10: Verhogen van de mobiliteit van Wemmelse senioren

Door afschaffing van belbus zijn er Wemmelse wijken die moeilijk bereikbaar zijn met openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is ook niet altijd aangepast aan noden van senioren (tijdslimiet, hoge opstaptreden...) Uitbreiding minibusgebruik LDC onderzoeken (enkel mogelijk door beschikbaarheid chauffeur --> samenwerking

gemeentediensten mogelijk?

Mobiliteit wordt hierbij breder gezien dan vervoer, er wordt ook aandacht besteed aan rustbanken in het straatbeeld, makkelijker bewandelbare voetpaden...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: On hold wegens corona.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.2.11: Verder uitbouwen van de dienst ergotherapie in de thuiszorg

De dienst 'ergotherapie in de thuiszorg' is te weinig gekend in wemmel. Enkel adviesverlening voldoet niet aan vraag. Er is nood aan procesopvolging.

Bij de verdere uitbouw van deze dienst dient rekening gehouden te worden met andere aanbieders zoals bv. de mutualiteiten.

Concreet:

- Verruiming van de doelgroep onderzoeken
- Aanpasbaar bouwen promoten binnen gemeente
- Mogelijkheden om voorbeeldhuis op te zetten (conceptapp/ huis)
- Bijscholing ergotherapeut in nieuwe woonfuncties/vormen
- Mogelijkheden onderzoeken naar gemeentelijk subsidiereglement voor kleine woningaanpassingen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Actieplan: AP-5.3: Voeren van een inclusief woonbeleid

Eén huisvestingsdienst lokaal bestuur Wemmel - klantgerichte dienstverlening aan de burger.

Dak- en thuisloosheid preventief en proactief bestrijden.

Sensibilisering rond wonen (kwaliteit woning, woonnormen, energie, ...).

Een gecoördineerd lokaal sociaal woonbeleid voeren.

Actie: A-5.3.1: Uitbouwen van het SVK naar 50 woningen met het oog op het bekomen van de basissubsidie

In samenwerking met Drogenbos, anders is het groeipad naar 50 woningen niet haalbaar. We plannen het bereiken van 50 SVK-woningen in 2025. De opstartsubsidie zal aangevraagd worden vanaf 2022. Deze opstartssubsidie kan gedurende 4 jaar toegekend worden. De opstartsubsidie bedraagt 32.335 euro per jaar . Van zodra we aan 50 woningen komen valt de opstartsubsidie weg en wordt het sociaal verhuurkantoor een erkend én gesubsidieerd SVK. Vanaf dan heeft het SVK jaarlijks recht op een basissubsidie van 117.141 euro, aangevuld met een groeiusubsidie van 1500 euro per woning te tellen vanaf de 51ste woning.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.3.2: Oprichting welzijnsvereniging OCMW Wemmel en OCMW Drogenbos

Momenteel verhuurt het OCMW Wemmel via het sociaal verhuurkantoor 25 woningen. OCMW Drogenbos verhuurt 10 woningen. De samenwerking zal worden geconcretiseerd door middel van het oprichten van een welzijnsvereniging (oprichting in 2020) waar beide OCMW's deel zullen van uitmaken.

Via deze vereniging kan de toekomstige werking van het sociaal verhuurkantoor verder uitgebouwd worden en kunnen de nodige subsidies aangevraagd worden.


De opstartsubsidie zal aangevraagd worden vanaf 2022. Deze opstartssubsidie kan gedurende 4 jaar toegekend worden en bedraagt 32.335 euro per jaar . Eens de 50 woningen bereikt valt de opstartsubsidie weg en wordt het sociaal verhuurkantoor een erkend én gesubsidieerd SVK. Vanaf dan heeft het SVK jaarlijks recht op een basissubsidie van 117.141 euro. , aangevuld met een groeiusubsidie van 1500 euro per woning te tellen vanaf de 51ste woning. Het groeipad tot 50 woningen zal dan ook zo snel mogelijk afgewerkt worden.

Het oprichten van een welzijnsvereniging is een complexe aangelegenheid en er is dan ook externe ondersteuning nodig. De kostprijs wordt geraamd op 7000 euro.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding


Motivering van uitvoeringstrend: Verdere uitwerking voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.3.3: Uitwerken van intern meldingssysteem bij verdachte inschrijvingen en te controleren adressen

Samen met de dienst huisvesting, RO en het OCMW zal bekeken worden hoe we best een meldingssysteem kunnen opstarten waarbij mogelijke misbruiken op de woningmarkt in kaart gebracht kunnen worden. Dit gaat om uiteenlopende zaken als overbevolking, domiciliefraude, bouwovertradingen, etc. We stellen vast dat de communicatie tussen de diensten en met de verantwoordelijke politie efficiënter zou kunnen. Daarom moeten bepaalde criteria afgesproken worden die leiden tot een efficiëntere controle op de huisvesting en inschrijvingen in de gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Behoort tot de dagelijkse werking.

Streefdatum: 31-12-2020


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.3.4: Aankopen van de module woonstcontrole

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.3.5: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

1. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen die actief zijn in de gemeente een bescheiden woonaanbod realiseren. De verplichting om de huurprijs en de gemeenschappelijke lasten van private huurwoningen bekend te maken opvolgen en inbreuken op die verplichting beboeten.
2. Voorzien in een aanbod van nood- of doorgangswoningen op lokaal of bovenlokaal niveau, of samenwerken met een partner.
3. Een gecoördineerd lokaal sociaal woonebeleid voeren.
4. Leegstaande gebouwen opsporen, registreren en aanpakken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende: samenwerking 3Wplus - woonconsulent.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.3.6: Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

1. Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijke conformiteitsattesten opvolgen.
2. Verwaarloosde gebouwen en woningen opsporen, registreren en aanpakken.
3. Een afsprakenkader met de minister en het sociaal verhuurkantoor dat actief is in de gemeente aanvragen en, als het afsprakenkader wordt gesloten, conformiteitsonderzoeken uitvoeren met het oog op de inhuurneming van woningen en kamers door het sociaal verhuurkantoor.
4. De lokale partners via structurele samenwerking betrekken bij het lokale woningkwaliteitsbeleid.
5. De ongeschiktheid en onbewoonbaarheid en de datum van vaststelling aanbrengen op de gevel van private huurwoningen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Lopende: Samenwerking 3Wplus - woonconsulent

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.3.7: Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

1. Uitbouw (digitaal) loket wonen.
2. Gestructureerde basisinformatie aanbieden aan elke inwoner zowel individueel als via infomomenten (met aandacht voor kwetsbare doelgroepen) zoals bijvoorbeeld energiemarkt, (sociaal)huren, dikketruiedag, woonkwaliteit, duurzaamheid, tegemoetkomingen en premies,...en de inwoners ondersteunen bij hun aanvragen.
3. Een partnerschap aangaan met het energiehuis dat actief is in de gemeente.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende: Samenwerking 3Wplus - woonconsulent

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-5.4: Inzetten op tewerkstelling en opleiding als hefboom voor maatsch. integratie van kwetsbare groepen

Opleidingen en tewerkstelling als hefboom voor maatschappelijke integratie.


Actie: A-5.4.1: Organiseren van of toeleiden tot taallessen (voor anderstaligen)

Het gaat om vormingen specifiek voor kwetsbare anderstaligen waarbij taal en maatschappelijke oriëntatie aan bod komt. Zoals bijvoorbeeld het babbelcafé voor personen in het LOI of nieuwkomer, zomercursus Nederlands ...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Voorlopig on hold omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.4.2: Organiseren van of toeleiden tot vormingen over maatsch. integratie voor (anderstalige) nieuwkomers

Het integratietraject start bij de aanmelding van de persoon in de gemeente. Een aanbod rond 'wegwijs in de gemeente Wemmel' is nodig opdat de nieuwkomer zijn plaats vindt in Wemmel.

Concreet:

- 'wandeling' doorheen Wemmel + bezoek recyclagepark
- vorming basisrechten en plichten
- administratief wegwijs in de gemeente: kennismaking website, e-loket...

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart


Motivering van uitvoeringstrend: Wegens coronamaatregelen uitgesteld.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.4.3: Organiseren van of toeleiden tot beroepsgerichte vormingen voor kwetsbare doelgroepen

Het betreft opleidingen met als doel professionele integratie en doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Het gaat om sollicitatietrainingen, pc opleidingen, poetstechnieken, etc. Een samenwerking wat de doelgroepen betreft zal opgezet worden met Wijk - werken en VDAB.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Momenteel on hold omwille van corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.4.4: Inzetten op tewerkstelling van leefloners bij commerciële organisaties

Het aantal leefloners op jaarbasis is in Wemmel gestegen van 106 in 2013 tot 178 in 2018. Tewerkstelling is een belangrijk middel tewerkstelling om de groeiende groep leefloners te activeren en de maatschappelijke integratie te bevorderen. Dit blijft echter maatwerk zowel wat de aard van de activering betreft als de keuze van de tewerkstellingsplaats. Privébedrijven betalen een tussenkomst die samen met de Vlaamse en federale subsidies, de kostprijs voor ongeveer 90% dekt.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: = een continu proces door de MA van de dienst TWS

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.4.5: Hanteren van de methodiek TWE volgens Vlaamse en federale richtlijnen

De dienst tewerkstelling hanteert de methodiek van TWE met het oog op de activering van leefloongenieters en kwetsbare doelgroepen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: = een continu proces door de MA van de dienst TWS

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-5.4.6: Intekenen op een activeringsbeleid via de tool TWE

Via de tool TWE werft het OCMW tijdelijk leefloongenieurs aan met het oog op het verkrijgen van een sociale uitkering en het verwerven van werkervaring. Zij worden omkaderd zowel op de werkvloer als door het OCMW.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: = een continu proces door de MA van de dienst TWS

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-5.4.7: Bestrijden van kansarmoede op lokaal niveau ten gevolge van de coronacrisis

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Nieuwe actie: via de coronasubsidie van het noodfonds ter bestrijding van de kansarmoede.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Beleidsdoelstelling: BD-6: Aanreiken van handvaten voor de dienstverlening i.f.v. toegankelijkheid, welzijn en integratie

We streven naar een transversaal welzijnsbeleid. Het doel is dat alle beleidsdomeinen hun verantwoordelijkheid nemen om hun beleid af te stemmen op horizontale thema's zoals armoede, diversiteit, gezondheid en welzijn.

Actieplan: AP-6.1: Streven naar maximale kansen op gezond leven in een gezonde omgeving voor iedereen

Medische behandelingen bepalen slechts tien procent van de gezondheidswinst die kan worden geboekt. Onze levensstijl is daarentegen goed voor maar liefst veertig procent impact op onze gezondheid. Hier speelt preventie een belangrijke rol. De lokale besturen kunnen hier een belangrijke rol in spelen omwille van de nabijheid bij de burger. OCMW en gemeente Wemmel ondernemen reeds heel wat acties om via de sociale dienst van het OCMW, het lokaal dienstencentrum en de dienst sport van de gemeente, inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl, hen te beschermen tegen gezondheidsrisico's en de drempel naar zorg te verlagen.

Een structurele inbedding in het lokale beleid is evenwel aangewezen. Het feit dat de gemeente Wemmel het charter gezonde gemeente onndertekende is hierin een belangrijke stap.

Actie: A-6.1.1: Partner zijn in de Gezondheidsraad

Sinds 2017 is Wemmel lid van de gezondheidsraad (faciliteitengemeenten die zich groeperen om vlaamse gezondheidspreventiecampagnes te vertalen en om kosten te drukken) - persoon uit cluster zorg en welzijn kan vergaderingen opvolgen en betreffende diensten informeren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.1.2: Uitbouwen van het gezondheidsbeleid in de gemeente (charter gezonde gemeente)

- Ondertekenen charter 'gezonde gemeente'
- Uitwerken van acties vanuit het charter 'Gezonde Gemeente'
- Gebruik maken van de gezondheidsmatrix, de groeimeter en het stappenplan.

MJP 2014-2019 : Planmatig en onderbouwd - volgens de principes van Gezonde Gemeente - werken aan preventieve gezondheid. Meer en betere samenwerking tussen de verschillende clusters onderling. De burgers, buurgemeenten en externe partners nauw betrekken bij het gezondheidsbeleid. Lokale gezondheidsacties en -projecten zo uitdenken dat ze een samenhangend en onderbouwd geheel vormen van zowel educatie, omgevingsinterventies, afspraken & regels en zorg & begeleiding. Een voorbeeldfunctie vervullen naar alle stakeholders. Communiceren naar alle stakeholders over de geleverde inspanningen en realisaties met het label Gezonde Gemeente. (= Beleidsintenties Charter Gezonde Gemeente) / Acties zijn : Tournée Minérale; 10.000 stappenclash; Warme Dagen - hitteplan; Positieve geestelijke gezondheidszorg; Generatie Rookvrij

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.1.3: Organiseren van activiteiten i.k.v. de week van de valpreventie

MJP 2014-2019


Ongeveer één op drie 65-plussers komt minimum 1 keer per jaar ten val. Van deze ouderen valt bijna de helft meerdere keren per jaar. Het risico op een valpartij stijgt met de leeftijd. Ouderen met dementie lopen zelfs nog een groter risico. Bovendien wordt het probleem onderschat, omdat vele ouderen de valpartij niet melden.

1. Deelname aan klinische studies UZ/VUB rond spiervermoeidheid/krachtverlies bij 65 plussers
2. Organisatie van week van valpreventie: bekendmaking, grote communicatie opzetten, vertalingen via gezondheidsraad
3. Straten en wegen screenen op valveiligheid. Meldingslijn voor verlichtingsdefecten + zwarte punten opsporen
4. Thuisdiensten informeren in verband met advies voor veilige inrichting bij cliënten.
5. Onderzoek naar mogelijkheden tewerkstellingsproject voor klusjesdienst (woningaanpassing niet enkel adviesverlenend)

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Omwille van corona niet doorgegaan in 2020.

Streefdatum: 31-12-2025


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.1.4: Uitbouwen lokale preventiewerking in samenwerking met andere gemeenten binnen de eerstelijnszone

Vele lokale besturen ondernemen acties en projecten om hun inwoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en hen te beschermen tegen gezondheidsrisico's.

Vooraf in kleinere gemeenten ontbreekt het soms aan personeel en middelen om die preventiewerking structureel te voeren in het lokale beleid. Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist om gemeenten te ondersteunen met een subsidie voor lokale preventiewerking, met nog extra geld voor kwetsbare groepen.

Er wordt 1,5 miljoen euro vrijgemaakt om lokale besturen een financiële stimulans te geven als ze samen met ten minste één aanpalende gemeente binnen een eerstelijnszone, een lokale preventiewerking uitbouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Opstarten in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-6.1.5: Investeren in een AED-plan aan de gemeentelijke en OCMW gebouwen

Vnl. aan de sporthal, residentie, schooldomein.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Zal opgestart worden in 2021.

Streefdatum: 30-06-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-6.2: Vergroten van de bestuurskracht via burgerparticipatie en coproductie

Burgerparticipatie en coproductie, zowel met inwoners als ondernemers, hanteren bij de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie.


Actie: A-6.2.1: Meten van de klanttevredenheid

Klanttevredenheid meten binnen de dienstverlening
klanttevredenheid sociale dienst via project school

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Opnemen bij burgerparticipatie; geen prioriteit gezien corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-6.2.2: Centrumraad bestendigen als participatieorgaan voor werking LDC

Herbekijken van het concept centrumraad in nieuwe woonzorgdecreet
Mogelijkheden onderzoeken om werking te verbeteren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Ok. Behoort tot de dagelijkse werking.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-6.2.3: Hanteren van nieuwe inspraak- en participatiemethodieken om o.a. bijzondere doelgroepen te betrekken

Vb. dialoogtafels, thematische werkgroepen, klankgroep

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Geblokkeerd

Motivering van uitvoeringstrend: Opnemen bij burgerparticipatie; geen prioriteit gezien corona.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.2.4: Implementeren van een overkoepelende vrijwilligerswerking voor gemeente en OCMW

Rol van een vrijwilligerscoördinator, eventueel vanuit de ELZ die algemene regelgeving en ondersteuning geeft aan de verschillende besturen.

Vrijwilligersfeest

Het opzetten van een actief recruiteringsbeleid en het uitwerken van initiatieven op het vlak van het begeleiden, belonen en behouden van vrijwilligers
Inschakelen van vrijwilligers met specifiek profiel ter ondersteuning van de sociale dienst zoals bijvoorbeeld budgetbuddy's, ...

Concreet:

1. Vrijwilligerscoördinator aanduiden en werkgroep met leden uit verschillende gemeentediensten waar vrijwilligers actief zijn.
2. Optimaliseren van het gemeenschappelijk vrijwilligersbeleid gemeente / OCMW met oog voor opvolging, vorming, waardering
3. Jaarlijks Vrijwilligersfeest als waardering voor alle vrijwilligers binnen gemeente.
4. website creëren (eventueel met hulp van vrijwilligerswerk.be) waardoor werking zichtbaar wordt

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.


Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.2.5: Oprichten kinderraad

Vertegenwoordigers van de lagere scholen van het 5e & 6e leerjaar komen op geregelde tijdstippen samen om een aantal ideeën of activiteiten te bespreken / organiseren - ondersteuning via jeugdconsulent en coördinator HvhK.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Uitvoering voorzien in 2021.


Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.2.6: Oprichten van een academierraad

Tijdens het schooljaar 2019-2020 wordt er een academierraad opgericht om de participatie te versterken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Ok.

Streefdatum: 30-09-2020 Realisatiedatum: 30-09-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd


Actieplan: AP-6.4: Opstellen van een integraal, inclusief en laagdrempelig integratiebeleid doorheen alle domeinen

De gemeente Wemmel is één van de 57 gemeenten die subsidies ontvangen voor het voeren van een integratiebeleid. Deze subsidies werden toegekend op basis van een aantal parameters zoals ten minste 10% inwoners van vreemde afkomst. In de meerjarenplanning werden acties opgenomen die invulling geven aan alle Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo zal het lokaal bestuur de regierol opnemen m.b.t. integratie van nieuwe inwoners. Methodiek van 'ketenaanpak' cfr. vzw PIN: veel van de inwoners van vreemde origine kennen het aanbod van de gemeente nauwelijks en richten zich voor werk, cultuur- of vrijetijdsbeleven naar Brussel of vinden hun weg niet in het amalgaam van diensten en voorzieningen.

Actie: A-6.4.1: Opnemen van de regierol rond integratie door middel van een integratieambtenaar


De gemeente Wemmel is één van de 57 gemeenten die subsidies ontvangt voor het voeren van een integratiebeleid. Deze subsidie bedraagt 134.988 euro. Deze subsidies werden toegekend op basis van een aantal parameters zoals ten minste 10% inwoners van vreemde afkomst. In 2017 voerde de VZW-Pin in samenwerking met de dienst Vrije Tijd een beleidsaanbevelende omgevingsanalyse uit ter ondersteuning van een lokaal integratiebeleid voor Wemmel. Deze analyse is nog steeds actueel en kan als leidraad dienen voor verder uit te voeren acties. De acties zijn verspreid over de verschillende actieplannen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiedatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Op tijd gerealiseerd

Actie: A-6.4.2: Samenwerken met toeleiders van vzw PIN in kader van de onthaalgesprekken

MJP 2014-2019

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Telefonisch onthaal van nieuwe inwoners, met specifieke aandacht voor nieuwkomers. Doel: wegwijzen maken in de gemeente, maar ook problemen aankaarten bij lokaal bestuur.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.4.3: Ondersteunen van het Lokaal Opvanginitiatief door de vzw Pin

MJP 2014-2019

Sedert meer dan 10 jaar heeft het OCMW een samenwerkingsakkoord met vzw PIN (Partners en Integratie) in kader van de opvang van asielzoekers in ons lokaal opvanginitiatief. PIN is op deze manier al jarenlang een belangrijke partner om de sociale begeleiding en de integratie van de nieuwkomers zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De ondersteuning gebeurt door middel van toeleiders

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: = een continue samenwerking. Toeleiders worden ingeschakeld in het integratieproject van asielzoekers in het LOI & sociale dienst

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.4.4: Opmaken van een onthaalmap/sociale kaart 'wegwijs in de gemeente'

Tijdens de laatste 6 maanden van 2016 waren 68 % van de inwoners die zich kwamen vestigen in Wemmel van vreemde origine (cijfers dienst bevolking)


Over alle leeftijdscategorieën heen bedraagt in 2018 het aandeel van de personen met een niet-Belgische herkomst 42,7 . In 2018 had 61,4 % van de inwoners in de leeftijdscategorie 0-24 j als herkomst "niet-Belg (Halle-Vilvoorde)" Dit is een stijging van 17% in vergelijking met 2009 . Eén van de hoogste cijfers in Vlaams-Brabant.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Overgezet naar 2021 omwille van corona

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.4.5: Creëren van één (digitaal) aanspreekpunt voor de inwoner rond 'integratie'

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart


Motivering van uitvoeringstrend: Wegens coronamaatregelen uitgesteld of geannuleerd naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.4.6: Toepassen van de methodiek van de ketenaanpak in samenwerking met de vzw Pin

1. Detecteren van nieuwkomers.
2. Voeren van lokale onthaalgesprekken.
3. Opvolgen van de onthaalgesprekken met toeleiding naar diensten en voorzieningen.

Alle diensten en partners moeten dus op de hoogte zijn van elkaars aanbod, er zijn duidelijke procedures voor het doorverwijzen en toeleiden van personen. Onderzoeken of deze methodiek ook kan toegepast worden op mensen die al langer in Wemmel verblijven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: In afwachting van de samenwerking met All - najaar 2020 + 2021

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.4.7: Onderzoeken of intergem. samenwerking met andere fac.-gemeenten rond integratie nog mogelijk is

Met het gezamenlijk project willen de betrokken gemeenten intergemeentelijk gaan samenwerken zodat de expertise in het omgaan met diversiteit binnen de samenleving ook de reguliere werking van de lokale besturen ten goede komt en zich vertaalt in een sterker lokaal onthaalbeleid, een betere samenwerking met lokale partners en meer contact met lokale brugfiguren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-6.4.8: Organiseren van een onthaaldag 2.0

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Wegens coronamaatregelen geannuleerd in 2020.

Beleidsdoelstelling: BD-7: Creëren van een performante, werkbare en wendbare organisatie


Het personeel is de motor van de dienstverlening. Een toekomstgericht en aantrekkelijk personeelbeleid is een must. We streven ernaar om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten en de efficiëntie en effectiviteit van de dienstverlening te verhogen. Onlosmakelijk hiermee verboden zijn de ICT-infrastructuur en de communicatiemiddelen : een modern communicatiebeleid dat de focus legt op een toegankelijke dienstverlening en de nodige aandacht besteed aan participatie met de inwoners, in het bijzonder de kwetsbare groepen, is prioritair.

Actieplan: AP-7.1: Optimaliseren van de werking van de financiële dienst

De financiële dienst verder blijven ontwikkelen in functie van noden en ontwikkelingen bij andere diensten en de bevolking.

Actie: A-7.1.2: Optimaliseren van de debiteurenopvolging

Invoeren pakket voor debiteurenopvolging van CIPAL Schaubroeck. Dit werd nog niet ingevoerd omdat het in ontwikkeling is. Een volledige nieuwe software was voorzien in MJP 2014-2019 n.a.v. integratie van de financiële diensten gemeente en OCMW.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Opstart lopende.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.1.3: Invoeren domiciliëringen

Invoeren mogelijkheid om te betalen via domiciliëring voor schoolfacturen.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Geen verdere actie ondernomen.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.1.4: Aankopen van een online systeem voor de behandeling van inname openbaar domein

Invoeren online toepassing inname openbaar domein.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Nieuwe interne werking geïmplementeerd.
Aanschaf extern systeem zal onderzocht worden in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.1.5: Implementeren van de uitbesteding van de postverwerking

Frankeren en verwerken post uitbesteden aan bpost via raamcontract VVSG : gemeente en OCMW samen. Meerkost van €9.000.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Voorzien voor 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.1.6: Opmaken van een inventaris vastgoed

Opmaken inventaris vastgoed, voor correcte opvolging en afschrijving vastgoed gemeente en OCMW.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021-2022.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland



Actieplan: AP-7.2: Uitwerken van een gemeenschappelijk, performant en duurzaam personeelsbeleidsplan

Een lange termijn visie en plan ontwikkelen voor het personeelsbeleid (>15jaar) met oog voor de leeftijd en de

loopbaan van medewerkers, de arbeidsorganisatie, het kerntakendebat, de uitbesteding van taken, een modern beloningsbeleid, de inzetbaarheid en flexibiliteit van medewerkers, de balans privé-werk, competentie management, vormingsplannen en het doordachte aanwerven en behouden van vereiste talenten met oog voor sociale verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn.


Actie: A-7.2.1: Implementeren van het organogram

Implementeren van de ambtelijke fusie van het gemeente- en het OCMW-personeel.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd
Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.2.2: Vernieuwen van tijdsregistratie en toegangscontrolesysteem

Huidige tijdsregistratiesysteem wordt vanaf Q2 2020 niet meer ondersteund.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Motivering van uitvoeringstrend: Voorbereiding is lopende.
De nieuwe tijd-en toegangscontrole zal operationeel zijn begin februari 2021.


Streefdatum: 31-03-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.2.3: Opmaken van een gemeenschappelijk en geactualiseerd evaluatiesysteem

De gemeente heeft reeds een software voor het opmaken en afleggen van functionerings- en evaluatiegesprekken. Het OCMW nog niet.

Er is noodzaak om in beide besturen via dezelfde procedure, systemen en software personeelsleden te evalueren. Er zijn daarnaast ook nieuwe decretale bepalingen voor evaluaties van gemeente- en OCMW-personeel. Deze spelen meer in op de noden van een lokaal bestuur.

In die zin kunnen evaluatieperiodes ingekort worden, zijn evaluaties niet meer verplicht, behalve bij disfunctionering, en wordt er meer ingespeeld op functionerings- en ontwikkelingsgesprekken.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Motivering van uitvoeringstrend: Onderdeel van A-7.2.6.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.2.4: Opstellen van een langetermijn-vormingsplan

Inzetten op leeftijdsbewust en competentiebevorderende coaching en vorming van medewerkers (POP).


Oog hebben voor de reeds aanwezige en te ontwikkelen competenties van elke medewerker zodat een duurzaam langetermijns personeelsplan kan uitgewerkt worden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart
Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2022.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.2.5: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheersplan

Een lange termijn visie en plan ontwikkelen voor het personeelsbeheer (>15jaar) met oog voor leeftijdsbewustzijn, arbeidsorganisatie, kerntakendebat, uitbesteding van taken, een modern beloningsbeleid, inzetbaarheid, flexibiliteit, oog voor de balans privé-werk en het doordachte aanwerven en behouden van vereiste talenten met oog voor sociale verantwoordelijkheid en kostenbewustzijn.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering
Motivering van uitvoeringstrend: Evaluatie lopende. Eerste ontwerp voorzien tegen eind maart 2021.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.2.6: Invoeren van een duurzaam personeelsbeheerssysteem

Nu Icarus van A & S-solutions bij de gemeente. De personeelsadministratie en de evaluaties gebeuren hier al in.

Er dient daarnaast een link te zijn met de prikklok en met het sociaal secretariaat. De huidige module moet uitgebreid worden om het personeelsbeheer efficiënt te kunnen uitvoeren in de software. Ook het POP moet hierin efficiënt kunnen opgenomen worden


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Kick-off voorzien eind december 2020.

De functioneringsgesprekken van de personeelsleden zijn lopende.

De functionering van de decretale graden wordt gestart eind december 2020 (via een extern bureau).

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-7.3: Inzetten van de werknemer als ambassadeur van het lokale bestuur

Invoeren van een soort merkenbeleid binnen het bestuur waarbij de personeelsleden zich geëngageerd voelen om ambassadeur te worden van het lokaal bestuur en de realisaties van van de verschillende diensten. De herkenbaarheid verhogen van het lokaal bestuur en van elke afdeling/dienst. De waarde en waardering van het eigen werk en van de diensten herkenbaar maken zowel naar collega's als naar inwoners toe om de motivatie en de betrokkenheid te verhogen.


Actie: A-7.3.1: Invoeren van peter- en meterschap voor nieuwe en bestaande personeelsleden

Coaching en begeleiding van personeelsleden door collega's bij onthaal van nieuwe personeelsleden, bij vragen of bij veranderingen om te contacten tussen personeelsleden te verbeteren en de collegialiteit te verhogen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Opstart voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.3.2: Organiseren van dienstoverschrijdende teambuildings en attenties voor het personeel

Dag van de medewerker, personeelssportdag, teambuilding (zowel dienstoverschrijdend als per dienst/afdeling), attenties ter waardering van het personeel (sinterklaas, fruit op het werk).


Een waarderende aanpak van de personeelsleden kan een motiverend effect hebben. Er moet gewerkt worden aan wederzijds vertrouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Alternatief voor de nieuwjaarsreceptie (coronaproef) wordt gezocht.

Sportdag 2021 zal gemeentelijk georganiseerd worden.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.3.3: Organiseren van interne dienst-teambuildings.

De interne teambuildings kunnen de collegialiteit binnen de dienst verhogen.


Dit kan bijdragen tot een verhoogde motivatie en kan het ziekteverzuim terugdringen.

Daarnaast kan dit bijdragen tot de bevordering van de waardering van het personeelslid zelf en tot een grotere verbondenheid met zijn dienst en de eigen uitgevoerde werkzaamheden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Zal opgestart worden in 2021.

Streefdatum: 31-12-2025

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.3.4: Opmaken van een actieplan rond personeelswelzijn binnen het GPP 20-25


Personeelsleden ambassadeurs maken van het bestuur en het welzijnsbeleid zodat dit breder gedragen wordt doorheen de organisatie.

In samenwerking met de preventiediensten en het personeel

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De laatste evaluatie van de enquête rond personeelswelzijn maakt duidelijk dat een andere aanpak dan de voorbije jaren nodig is. De actieplannen zullen op clusterniveau of op dienstniveau geformuleerd worden.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.3.5: Invoeren van een merkenbeleid bij de werknemers

Invoeren van een soort merkenbeleid bij de werknemers. De herkenbaarheid verhogen van het bestuur en van elke afdeling/dienst.

De waarde van het eigen werk verhogen en herkenbaar maken zowel naar collega's als naar inwoners toe om de motivatie te verhogen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Zal opgestart worden in 2022.

Streefdatum: 31-12-2023 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.3.6: Verhogen van de herkenbaarheid van de gemeentelijke en OCMW-diensten

Unifome huisstijlgids

Merkenbeleid uitbouwen (merchandising zoals totebags, balpennen, paraplu's, enz.)

Herkenbaarheid medewerkers, vrijwilligers, bestuur verhogen (badges, lineyards, t-shirts, enz.)

Herkenbaarheid van de dienstverlening


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Zal opgestart worden in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland


Actieplan: AP-7.4: Creëren van een lange-termijnvisie op vlak van informatica en informatieveiligheid

Actie: A-7.4.1: Aankopen intern beveiligingssysteem voor het intern netwerk en de privacybescherming

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende.

Aankoop voorzien in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-7.4.2: Uitvoeren van de acties volgende uit de ICT-audit

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: De vernieuwing van de server is de prioriteit voor 2021.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.4.3: Uitwerken van een beleid en visie rond het smart-city-concept i.f.v. de dienstverlening

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart


Motivering van uitvoeringstrend: Voorlopig on hold.

Streefdatum: 31-12-2022 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.4.4: Implementeren van audiovisuele media bij de zittingsverslagen van de raden

Op heden gebeurt de audio-opname van de GR en de OR vrij rudimentair. Dit kan beter uitgewerkt worden met een audiosysteem gekoppeld aan de website en het notuleringsysteem.

Invoeren van een audio-opnamesysteem voor de raden i.p.v. geschreven zittingsverslagen. Een audio-encoder koppelen aan de audio-opname zodat de zittingsverslagen toegankelijk worden

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Digitaal vergaderen via Microsoft Teams - te evalueren in 2021


Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.4.5: Vernieuwen en digitaliseren van de raadzaal (GR en OR)

Investeren in nieuwe digitale infrastructuur voor de raadzaal alsook in nieuw meubilair.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Digitaal vergaderen via Microsoft Teams - te evalueren in 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.4.6: Afstemmen van de procedures m.b.t. informatieveiligheid van gemeente en OCMW op elkaar
1 DPO voor gemeente en OCMW samen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Ok.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.7.4: Aankopen van nieuwe bestelwagens

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Voorzien voor 2021.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-7.5: Streven naar een meerrichtingscommunicatieve gemeente

Actie: A-7.5.1: Uitwerken van een gemeenschappelijk communicatiebeleid


M.b.t. interne en externe communicatie, communicatieplan, profilering van diensten zoals bv. welzijns-campus, gebruik.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering


Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Behoort tot de dagelijkse werking.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.2: Uitwerken van een gemeenschappelijke huisstijl

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart


Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-7.5.3: Optimaliseren van de externe algemene en doelgroepengerichte communicatie

Evaluatie van externe communicatiekanalen volgens de richtlijnen van Heerlijk Helder.

Sensibiliseringscampagnes moderniseren (Thema's als veiligheid, mobiliteit & milieu, gezondheid...).

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel tot indienstreding nieuwe communicatiemedewerker.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.4: Optimaliseren van de website

- Evaluatie van meldingsplatform
- Optimaliseren Digitaal dienstenloket (E-loket)
- Voorzien in een flexibele website Vrije tijd
- Digitaliseren uitleendienst en zaalverhuur
- Implementeren online inschrijftool activiteiten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Voor de software 'werkne op afspraak' zal het interne systeem van de dienst burgerzaken en bevolking uitgerold worden naar de andere diensten (geen nieuwe software nodig).

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.5: Optimaliseren van de interne communicatie

- Interne nieuwsbrief
- Digitale schermen bij diensten die moeilijk via intranet bereikbaar zijn

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Schermen, campagnevoering, acties voor personeel, enz.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.6: Optimaliseren crisiscommunicatie

Crisiscommunicatieplan opstellen i.s.m. communicatiediensten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Ok.

Streefdatum: 31-12-2025 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.7: Samenwerken met andere faciliteitengemeenten i.f.v. communicatie bij campagnes van overheden

Vb. Gemeenschappelijke vertalingen

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Indien mogelijk wordt ingezet op deze samenwerking.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.8: Inzetten op sociale media

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Behoort tot de dagelijkse werking.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.9: Verhogen en uniformiseren van de herkenbaarheid van het patrimonium als gemeentelijke gebouwen

- Met aandacht voor de herhuisvestiging.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021: Beachvlaggen, lineyards, totebags, balpennen, logo's, herkenbaarheid verhogen met campagnevoering, enz.

Streefdatum: 31-12-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.10: Uitwerken van een gemeenschappelijk archiefbeheer

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Archivaris is aan het werk voor zowel gemeente als OCMW.

Streefdatum: 31-12-2020 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.11: Plaatsen van informatieve schermen in de gemeentelijke en OCMW gebouwen

Vb. Onthaal, dienst bevolking, kinderdagverblijf

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.


Streefdatum: 31-03-2021 Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.5.12: Opmaken van een (digitale) jaarkalender met alle activiteiten die plaatsvinden in onze gemeente

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actieplan: AP-7.6: Hanteren van beheersmaatregelen die bijdragen tot een efficiënt, effectief en integer lokaal bestuur

Actie: A-7.6.2: Opmaken van een afsprakennota tussen de besturen en het MAT

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Afsprakennota werd voorbereid.
Interne bespreking is lopende.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-7.6.3: Opmaken van performante managementrapporten

Voor het prioritaire en niet-prioritaire beleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar najaar 2021.

Streefdatum: 30-06-2021


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.6.4: Bepalen van de kernopdrachten en de uitbesteding van de niet-kernopdrachten onderzoeken

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Lopende. Eerste voorstel wordt verwacht eind maart 2021.

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-7.6.5: Invoeren van een gemeenschappelijk notulenbeheersysteem

Gemeente werkt met Remmicom - OCMW met Schaubroeck.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2022

Realisatiestatus:  Ingepland


Actie: A-7.6.6: Invoeren van een uniform postbeheersysteem

Gemeente werkt met Remmicom - OCMW heeft nog geen systeem. Het systeem van de gemeente is aan evaluatie toe.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Uitstel naar 2021.

Streefdatum: 31-12-2022


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.6.7: Uitbesteding analyse verzekeringsportefeuille

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Offerte ontvangen. Zal uitgevoerd worden in 2021.


Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actieplan: AP-7.7: Beheren van het wagenpark op een duurzame manier


Actie: A-7.7.1: Vervangen minibus van het LDC door een duurzaam alternatief

Minibus heeft nog toegang tot LEZ Brussel tot 31/12/2024.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Eventuele aankoop in 2023.

Streefdatum: 31-12-2023

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.7.2: Aankopen van nieuwe tractoren

Ter vervanging van de J. Deere en ter vervanging van de Ford.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Aankoop voorzien in 2021

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.7.3: Invoeren van een deelwagensysteem voor dienstvoertuigen


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Voorzien voor 2021.


Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.7.5: Aankopen van een nieuwe gemeentelijke bus

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Afgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Er zal geen nieuwe bus aangekocht worden.

Actie: A-7.7.6: Aankopen van een zoutstrooier

Ter vervanging + een (kleine) getrokken zoutstrooier voor achter Avant voor het zout op de fietspaden


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Aankoop ok.

Streefdatum: 31-12-2020

Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.7.7: Aankopen / leasen van (elektrische) fietsen voor woon-werkverkeer personeel


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Motivering van uitvoeringstrend: Project in voorbereiding: opzoeken informatie.

Streefdatum: 31-12-2021


Realisatiestatus:  Ingepland

Actie: A-7.7.8: Nagaan alternatief vervoer voor o.a. het facilitair personeel i.f.v. dienstverplaatsingen

Vb. (elektrische) bakfietsen waar het materiaal kan ingeplaatst worden voor de poetsdienst, technische dienst, groendienst bij verplaatsingen.


Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Motivering van uitvoeringstrend: Zal opgestart worden in 2021

Streefdatum: 31-12-2021

Realisatiestatus:  Ingepland