

# WERKEN DE LIMBURG STIRUMLAAN - FASE 1

## AANGEPASTE TIMING

Beste bewoner

De eerder gecommuniceerde planning voor de werken van de nutsmaatschappijen loopt vertraging op.

Wat werd tot hertoe uitgevoerd?

- Fase 1.1 – Steenweg op Merchtem (huisnummers 2–14)
- Fase 1.2 – doorsteek Maalbeeklaan
- Fase 1.3 – J. Vanden Broeckstraat (tussen Steenweg op Brussel en schooldomein)
  
- Fase 1.4 – Steenweg op Brussel (tussen Maalbeeklaan en L. Vander Zijpenstraat)

Door technische moeilijkheden kon van dit deel enkel de kant van de even huisnummers worden uitgevoerd.

**Tijdens de eindejaarsperiode (tussen 20 december 2025 en 11 januari 2026) zijn er GEEN WERKEN en zijn er GEEN OMLEIDINGEN van toepassing, ook niet voor de bussen van De Lijn.**

De aangepaste verdere planning ziet er uit als volgt:

### **12 – 23 januari 2026**

**Fase 1.4.b – Steenweg op Brussel (tussen Maalbeeklaan en L. Vander Zijpenstraat): oneven kant**

- Enkel **eenrichtingsverkeer** richting Wemmel is mogelijk.
- Het verkeer richting Brussel wordt **omgeleid via de Fr. Robbrechtsstraat** – N290 of N277.
- Ook de bussen van De Lijn volgen deze omleiding.
- Er geldt een **parkeerverbod** in de werkzone.

### **26 januari – 13 februari 2026**

**Fase 1.5 – de Limburg Stirumlaan (tussen L. Vander Zijpenstraat en nr. 57)**

- Tweerichtingsverkeer wordt opnieuw mogelijk.
- Er geldt een **parkeerverbod** in de werkzone (per kant).
- Er is geen omleiding voor De Lijn

### **16 – 27 februari 2026**

**Fase 1.6 – Vijverslaan (tussen de Limburg Stirumlaan en de Steenweg op Brussel)**

- De site van Carrefour blijft bereikbaar.
- De aannemer maakt de nodige afspraken met handelaars voor leveringen.

Franse tekst op de keerzijde - Texte français au verso

Dienst Patrimonium  
02/462.11.20.  
patrimonium@wemmel.be

V.U.: Walter Vansteenkiste, p/a J. Bruyndonckxstraat 135, 1780 Wemmel

**wemmel**