

TRAVAUX AVENUE DE LIMBURG STIRUM - PHASE 1

MISE À JOUR DU CALENDRIER

Cher habitant

Le planning précédemment communiqué pour les travaux des réseaux publics subit des retards.

Qu'est-ce qui a été effectué jusqu'à présent ?

- Phase 1.1 – Chaussée de Merchtem (numéros 2–14)
- Phase 1.2 – Traversée de l'avenue Maalbeek
- Phase 1.3 – Rue J. Vanden Broeck (entre la ch. de Bruxelles et le domaine scolaire)

- Phase 1.4 – Ch. de Bruxelles (entre l'avenue Maalbeek et la rue L. Vander Zijpen)

En raison de difficultés techniques, seule la partie concernant les numéros pairs a pu être réalisée.

Pendant la période de fin d'année (entre le 20 décembre 2025 et le 11 janvier 2026), il n'y aura PAS de TRAVAUX ni de DÉVIATIONS, y compris pour les bus De Lijn.

Le planning révisé se présente comme suit :

12 – 23 janvier 2026

Phase 1.4.b – Ch. de Bruxelles (entre l'avenue Maalbeek et la rue L. Vander Zijpen) - côté impair

- Seule la **circulation à sens unique** en direction de Wemmel est possible.
- Le trafic en direction de Bruxelles est **dévié** via la rue Fr. Robbrechts – N290 ou N277.
- Les bus De Lijn suivent également cette déviation.
- Il y a une **interdiction de stationnement** dans la zone de chantier.

26 janvier – 13 février 2026

Phase 1.5 – avenue de Limburg Stirum (entre la rue L. Vander Zijpen et le n°57)

- La circulation des deux sens est à nouveau possible.
- Il y a une **interdiction de stationnement** dans la zone de chantier (par côté).
- Il n'y a pas de déviation pour De Lijn..

16 – 27 février 2026

Phase 1.6 – Avenue des Etangs (entre l'av. de Limburg Stirum et la ch. de Bruxelles)

- Le site Carrefour reste accessibles.
- L'entrepreneur prendra les dispositions nécessaires avec les commerçants concernant les livraisons.

Service Patrimoine
02/462.11.20.
patrimonium@wemmel.be

wemmel

E.R.: Walter Vansteenkiste, p/a J. Bruyndonckxstraat 135, 1780 Wemmel